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I. INTRODUCCIÓN 

Según el Instituto Español de Oceanografía, perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (IEO-CSIC), e institución de referencia para el seguimiento 
del estado de la laguna, el Mar Menor ha perdido gran parte de su capacidad de 
autorregulación. La pérdida de esta capacidad de autorregulación se debe al proceso 
de eutrofización avanzada que sufre la laguna salada desde hace décadas, debido al 
aporte de nutrientes principalmente nitratos y fosfatos.  

En primavera de 2016 las concentraciones de clorofila en el Mar Menor multiplicaron 
por más de 100 los valores medios de las últimas dos décadas, aquel evento fue 
conocido como “sopa verde”. Esto supuso la pérdida del 85% de las praderas de 
plantas acuáticas (los denominados macrófitos bentónicos) que tapizaban de forma 
casi continua los 135 km2 del fondo de la laguna. En la DANA de septiembre 2019 se 
estimó que, junto a los 90 hectómetros cúbicos de agua que llegaron a la laguna, 
entraron también entre 100 y 150 toneladas de fosfato disuelto, los cuales, junto al 
nitrógeno, desencadenaron un evento de mortandad masiva de peces y otras formas 
de vida como caballitos de mar. En agosto de 2021 el agotamiento del oxígeno en el 
agua alcanzó niveles tóxicos para la vida marina, lo que provocó la mortalidad masiva 
de peces, moluscos y crustáceos. 

Ante esta situación, la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (MITECO) y del Gobierno de España para recuperar el Mar Menor fue 
contundente: la creación y puesta en marcha del Marco de Actuaciones Prioritarias 
para Recuperar el Mar Menor. Un conjunto de actuaciones con una inversión total de 
484.4 Millones de euros, la mayor inversión dirigida a un espacio natural en la historia 
del MITECO. La Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Dña. Teresa Ribera Rodríguez, presentó el 4 de noviembre de 2021 
en la Región de Murcia dicho Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar 
Menor (MAPMM, de ahora en adelante). 

Un esquema de proyectos e intervenciones prioritarias destinadas a revertir el 
deterioro y recuperar la integridad biológica de la laguna y restablecer los equilibrios, 
restaurando y renaturalizando aquellas zonas más degradadas y contribuyendo a 
reordenar los usos socioeconómicos de su entorno para hacerlos más compatibles 
con la preservación del capital natural de este enclave único.  

El MAPMM se revisó con las aportaciones del proceso de consulta pública cuyos 
resultados se recogieron en el informe sintético de las aportaciones realizadas, 
incorporando específicamente aquellas que están en el ámbito y en los objetivos que 
se pretenden alcanzar. Las aportaciones sirvieron para actualizar el documento del 
Marco de Actuaciones y conllevaron un incremento de los presupuestos. 
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El presupuesto estimado con el que cuenta inicialmente el MAPMM es de 484,42 
millones de euros, a ejecutar en distintas fases durante el periodo comprendido entre 
2021 hasta 2026. El MAPMM incluye un abanico de medidas a corto y medio plazo en 
áreas esenciales como la ordenación del dominio público hidráulico (DPH), la 
restauración ambiental del perímetro lagunar con soluciones basadas en la 
naturaleza, la reducción de la carga contaminante de las aguas que se vierten en la 
laguna con mejoras en saneamiento, depuración y gestión del riesgo de 
inundaciones, y con actuaciones de conservación de la rica biodiversidad marina y 
terrestre, entre la decena de líneas de actuación previstas. 

Como se fijó desde el principio, el objetivo principal es abordar e intervenir en las 
principales causas que han generado y motivado el estado de eutrofización y la crisis 
ecosistémica que padece el Mar Menor, objetivo que orienta el conjunto de acciones 
a desarrollar y que se encuadran en este MAPMM, el cual obedece a la consecución 
de una serie de objetivos operativos ante la crítica situación del estado de la laguna, 
encaminados a restablecer la legalidad, reducir las presiones y fundamentalmente 
reducir los nuevos aportes de nutrientes y metales pesados tanto a las aguas 
superficiales como subterráneas en la cuenca vertiente, actuando en origen y 
propiciando Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

Para poder dar el impulso necesario a las obras del MAPMM y considerando que una 
parte importante de la necesaria intervención se correspondía con competencias de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), fueron declaradas de 
interés general mediante la Disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 
27/2021, de 23 de noviembre, las siguientes medidas: 

a) Restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del 
Cinturón Verde. 

b) Restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y 
restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia al Mar 
Menor. 

c) Renaturalización y mejora ambiental de las ramblas y creación de corredores 
verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las 
ramblas afectadas por la minería. 

d) Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón. 

e) Actuaciones de corrección hidrológica y laminación de crecidas asociadas a las 
áreas de riesgo potencial significativo de inundación de la cuenca vertiente del Mar 
Menor. 

La declaración de interés general de estas obras posibilita una acción coordinada y 
decidida, con unos principios orientadores comunes: la restauración del buen estado 
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ecológico de la laguna mediante el restablecimiento de su dinámica natural, la 
restauración y renaturalización en diferentes ámbitos y la aplicación de soluciones 
basadas en la naturaleza. 

Así mismo, las obras incluidas en dicha disposición llevarán implícita la declaración de 
utilidad pública y de urgencia a los efectos previstos en los artículos 9, 10, 11 y 52 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y, lo que es determinante, 
se financiarán con cargo al Presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

La apuesta del MITECO por la coordinación de las medidas previstas en el MAPMM, y 
la necesaria interlocución con las distintas Administraciones y con la sociedad civil en 
general, se materializó en el mes de julio de 2022 con la puesta en marcha de la Oficina 
Técnica del Mar Menor, con funciones de coordinación, integración, apoyo a la 
información, participación y comunicación a la sociedad de las actuaciones que se 
están desarrollando para recuperar la laguna y su cuenca vertiente. Hasta finales de 
marzo, son casi 100 reuniones y eventos celebrados con distintos colectivos 
interesados en dieciséis meses. En ellas se ha recibido a los alcaldes de los municipios 
de la cuenca vertiente, a las asociaciones, colectivos, entidades más representativas 
y a la comunidad científica. Del mismo modo, destacan las visitas, desde la aprobación 
del MAPMM, de: 

- La Vicepresidenta 3ª, en febrero y julio de 2022, en abril de 2023 y en enero de 
2024, ésta última para la firma de un Protocolo con el Presidente de la CARM y los 
10 Ayuntamientos de la cuenca vertiente al Mar Menor, para la creación de la 
Comisión interadministrativa para el Mar Menor, tal y como establece el artículo 5 
de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

- El Secretario de Estado de Medio Ambiente, en octubre de 2022, en mayo de 2023 
y en abril de 2024.  

- El Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los meses 
de marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2023. 

- La Delegada del Gobierno en la Región de Murcia, en el mes de mayo de 2023. 

-En febrero de 2023 también comenzó una ronda de visitas a los Ayuntamientos de 
la cuenca vertiente al Mar Menor. 

Previamente, en aras a la coordinación administrativa, se mantuvieron inicialmente 
reuniones de la Vicepresidenta 3ª con el Presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para informar de las actuaciones realizadas. A estas reuniones hay 
que añadir, por su trascendencia, la realizada por el Secretario de Estado de Medio 
Ambiente del MITECO y el Secretario General de Agricultura del MAPA, el 15 de junio 
de 2022, con todas las Organizaciones Agrarias y la Comunidad de Regantes del 
Campo de Cartagena, donde se trataron todas las cuestiones que preocupan al sector 
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agrícola respecto al desarrollo del MAPMM, y en la que se acordó, entre otras 
cuestiones, la necesaria coordinación e implicación de este sector en la búsqueda de 
soluciones.  

Fruto de esta implicación con el sector agrícola, la Fundación Biodiversidad (FB) 
organizó, el 27 de julio de 2022, una sesión de consulta con las entidades 
representantes del sector agrario, y el día 27 de octubre de 2022, una jornada de 
intercambio de experiencias demostrativas en el ámbito agrícola, inaugurada por el 
Secretario de Estado de Medio Ambiente, que culminó con una segunda reunión de 
consulta con el sector agrario para debatir y consensuar la orientación de las líneas 
de ayuda  a desarrollar a través de una convocatoria específica. 

Tras estas reuniones participativas con el sector agrario del Campo de Cartagena, la 
FB ha trabajado en el diseño de las acciones de la convocatoria y las cuestiones 
jurídico-administrativas necesarias a tener en cuenta para su diseño, y se han tenido 
diversas reuniones internas con los equipos jurídicos y la Oficina Técnica del Mar 
Menor, y mantenido consultas con el Servicio Jurídico del Estado. La propuesta fue 
presentada al grupo de trabajo con el sector agrícola el 29 de marzo de 2023 y, una 
vez finalizado el trámite de consulta pública, el 23 de mayo de 2023 fue aprobada la 
convocatoria de subvenciones por valor de 20 M€. 

En estos momentos, la ejecución del MAPMM asciende a un compromiso de gasto 
de 110,904 M€, es decir, el 22,89 % del presupuesto previsto. Además, se ha producido 
un incremento del presupuesto efectivamente ejecutado que alcanza a 78,47 M€, lo 
que se corresponde con el 16,20 % del presupuesto previsto para el MAPMM, tal y 
como se puede observar en el siguiente cuadro con la información económica por 
cada una de las líneas de actuación: 

Avance del presupuesto. Siendo "*": Certificado/pagado. 
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La ejecución presupuestaria, por municipios del MAPMM, es la siguiente: 

 

 

Y la ejecución presupuestaria de las principales líneas de inversión territorializables 
es la que se indica en la siguiente tabla:  
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En las siguientes páginas, se recoge información sobre la situación de la laguna y los 
avances en las actuaciones ejecutadas, con datos actualizados a marzo de 2024. 
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II. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA LAGUNA 

El IEO-CSIC está realizando el seguimiento científico del estado de la laguna, como 
parte del MAPMM. En este enlace pueden consultarse los últimos informes, así como 
el resto del trabajo científico que viene realizándose en el MAPMM: Mejora del 
conocimiento y seguimiento (miteco.gob.es). 

Los informes de actualización de resultados del programa de monitorización y 
estudio del Mar Menor, realizados por el IEO-CSIC y desarrollados dentro del 
“Programa de seguimiento del estado del Mar Menor (proyecto BELICH1)” del Centro 
Oceanográfico de Murcia (https://www.ieo.es/en/mar-menor), recogen los datos 
actualizados de seguimiento del estado de la laguna.   

Este informe de avances incluye los resultados publicados en el último informe de 
seguimiento del estado de la laguna de febrero de 20242. Recoge los datos de 
seguimiento del estado de la laguna respecto al informe anterior, de diciembre de 
2023, e incluye los datos obtenidos con muestreos in situ, datos satelitales y datos 
obtenidos con la boya oceanográfica piloto del sistema de monitorización planteado 
en BELICH3, destacando las siguientes cuestiones acerca del estado del Mar Menor 
(las estaciones de muestreo son las indicadas en la figura 1a): 

 

                                                             
1 Proyecto BELICH, IEO-CSIC: Marco de Actuaciones de prioritarias para recuperar el Mar Menor. Sub-
Actuación 8.1. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD). 
2 IEO-CSIC. 2024. Informe de actualización de resultados del programa de seguimiento del Mar Menor 
(febrero de 2024). Proyecto BELICH: Monitorización, Estudio y Modelización del Mar Menor (MAPMM-
MITECO). IEO-CSIC. http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/mar-menor. 
3 Boya diseñada, desarrollada e instalada por la Universitat Politècnica de València (UPV), Uppsala 
University y la empresa VIELCA Ingenieros, S.A. en el contexto del proyecto europeo SMARTLAGOON 
(Grant Agreeement Nº 101017861). 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/mejora-conocimiento/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/mejora-conocimiento/default.aspx
https://www.ieo.es/en/mar-menor
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a) b) 
Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo (imagen izquierda (a)) y de la masa de agua blanquecina (imagen 
derecha (b)). La imagen de la izquierda (a) muestra la ubicación de las estaciones de muestreo (A, B y C), de la boya 
piloto SMARTLAGOON (coincidente con B) y de la nueva estación de muestreo M (Fuente: IEO-CSIC, 2023). En la imagen 
de la derecha (b) se observa la masa de agua blanquecina obtenido por el satélite Sentinel-2 (Fuente: 
https://browser.dataspace.copernicus.eu/; 09/04/2024;). 

En primer lugar, los resultados indican que no hay estratificación térmica de la 
columna de agua, y se observa que la temperatura del Mar Menor alcanzó su mínimo 
a principios de enero, llegando a valores de 11.5ºC. Sin embargo, a nivel global, la 
temperatura media anual de la laguna continúa su tendencia de calentamiento, con 
un incremento neto de 2ºC en las últimas cuatro décadas.  

Por otro lado, se ha realizado un nuevo análisis de olas de calor marinas y se ha 
determinado que éstas han sido más frecuentes en los últimos 10 años y que se están 
volviendo más extremas. Por ejemplo, durante el año 2023 se han registrado 8 olas 
de calor: 6 categorizadas como moderadas y 2 como fuertes. 

También se mantienen los crecientes valores de pH en toda la laguna, con un 
incremento neto de 8-8.6 entre 2016 y 2024. 

No se observan síntomas de estratificación halina en la columna de agua. La salinidad 
durante este invierno ha bajado una unidad respecto a otoño del 2023, reflejando el 
patrón estacional típico. No obstante, este invierno ha sido el más salino de los 
últimos años (valor medio de 43 y valores máximos de 45). 

No se han observado síntomas de déficit de oxígeno críticos para el ecosistema 
lagunar. A partir de septiembre, la variable invirtió su tendencia descendente, 
logrando la recuperación de valores de 8,0 mg/l en la estación de otoño, que se ha 
mantenido en invierno (Figura 2). 

https://browser.dataspace.copernicus.eu/
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Figura 2.  Serie temporal promedio de oxígeno disuelto para las capas superficiales (0,5 m; línea continua) y de fondo 

(entre 4 y 6m dependiendo de la estación, línea discontinua) de los muestreos del proyecto DMMEM y BELICH para las 

estaciones de muestreo A, B, C y M de la laguna del Mar Menor. 

La clorofila-a (Chl-a) se mantiene en valores medios relativamente bajos respecto al 

periodo anterior (otoño), mostrando un máximo de 2,7 mgm-3 a principios de 

diciembre en la estación M, estabilizándose a valores por debajo de los 2 mgm-3. Aun 
así, la concentración de clorofila en la estación M sigue siendo visiblemente más 
elevada que la registrada en el resto de la laguna (Figura 3). 

 

Figura 3. Serie temporal de concentración media de clorofila-a desde el año 2016 en las estaciones de muestreo (A, B, 
C y M) de la laguna del Mar Menor. 

Aunque hay variabilidad temporal, la turbidez de la columna de agua ha mostrado 
una dinámica descendente generalizada (salvo en la zona de la masa blanquecina) y 
similar a la de la clorofila-a. En la zona de la masa blanquecina la turbidez es extrema 
(Figura 4) y los valores medios de irradiancia PAR en el fondo continúan estando por 



 

 

12 
 

debajo de los niveles críticos para el crecimiento fotosintético de los macrófitos 
bentónicos (Figura 5). 

 

Figura 4. Coeficiente de extinción de la luz a partir de los datos obtenidos en los muestreos de este año en las 
estaciones de muestreo A, B, C y M, comparado con la precipitación en el aeropuerto de San Javier obtenido a partir 
de los datos de la AEMET. 

 

 
Figura 5. Localización de puntos de inmersión para la evaluación de la vegetación bentónica. Los colores de los puntos 
indican la abundancia relativa: verde oscuro: cobertura 100%, verde claro: cobertura 20-30% y naranja: ausente (0%). 

Actualmente, el IEO-CSIC sigue recabando información para determinar la 
composición, causa y origen de esta masa de agua blanquecina, y en el último informe 
no se aportan novedades con respecto al informe de diciembre de 2023. 

En cuanto al resto de variables analizadas por el IEO-CSIC (nutrientes, fitoplancton y 
zooplancton), se mantienen las mismas conclusiones, con carácter provisional hasta 
nueva actualización, que en el informe de diciembre 2023. Es decir, la razón molar 
entre el nitrógeno y el fósforo total indica que existe un exceso de nitrógeno en el 
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sistema; y cambios en las condiciones físico-químicas de la laguna, que afectan a las 
comunidades de fitoplancton, también afectan indirectamente a las comunidades de 
mesozooplancton. En consecuencia, los cambios en la columna de agua se 
transferirán a través de la red trófica, desde la comunicad microplanctónica hasta los 
niveles superiores que se alimentan de mesozooplancton (macroplancton y peces). 

En conjunto, y a excepción de la zona ocupada por la masa blanquecina de agua, los 
parámetros descriptores del estado de la columna de agua indican que 2023 ha sido 
un periodo aparentemente estable. No obstante, esta estabilidad no se puede 
interpretar como recuperación del ecosistema lagunar, pues puede ser una etapa 
transitoria por factores climáticos. 

Por otro lado, la tendencia creciente del pH es indicativa de un cambio de estado del 
ecosistema; y en las actividades de seguimiento biológico no se están obteniendo 
síntomas de recuperación de hábitats y especies clave, como las comunidades de 
macrófitos bentónicos. 
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III. AVANCE EN LAS ACTUACIONES DEL MAP MAR MENOR 
 

1.- ORDENACIÓN Y VIGILANCIA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
(DPH) 

La Dirección General del Agua (DGA) y la Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS) están llevando a cabo una serie de actuaciones en el marco del MAPMM, 
respecto al DPH, que tienen por objetivo, entre otros, garantizar el control de 
cumplimiento de la normativa vigente; precintar y desconectar las instalaciones de 
riego en las zonas sin derechos; el desarrollo y puesta en marcha del programa de 
actuación de la masa de agua subterránea; la delimitación de los cauces públicos y la 
realización de deslindes en zonas prioritarias; así como la revisión de las 
autorizaciones de vertido de aguas residuales y el control de las explotaciones 
ganaderas. 

 

1.1 REFUERZO DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN PARA EL CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Los avances han sido los siguientes: 

 Se está llevando a cabo el seguimiento de la calidad de las masas de agua en el 
entorno del Campo de Cartagena, mediante un contrato en ejecución para 
determinar el estado de las aguas continentales. 

 La superficie de regadío ilegal que actualmente tiene resolución sancionadora 
asciende a 7.209 ha, y derivan de la tramitación de 479 expedientes 
sancionadores (Figura 6). De ellos, en cumplimiento de la Ley 3/2020, de 27 de 
julio, de recuperación y protección del Mar Menor, se han remitido a la CARM un 
total de 432 expedientes, los firmes en vía administrativa, mientras que a la 
fiscalía se han remitido 400 expedientes que suponen 6.467 ha (Figura 7). 

 Además, ahora se encuentran en trámite otros 29 expedientes sancionadores 
por regadío ilegal que corresponden con una superficie de 609 ha. 
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Figura 6. Superficie y número de expedientes con resolución sancionadora. 

 

 
Figura 7. Superficie de expedientes remitidos a la Fiscalía. 

 Respecto al cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Junta de 
Gobierno de 16 de julio de 2020 (BOE 1 de agosto de 2020): 

- Se han identificado las parcelas en las zonas con limitación de usos, en las que 
durante el año 2021 se incumplieron las medidas cautelares como consecuencia 
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de haber realizado en ellas más de dos cosechas. Para la justificación del año 
hidrológico 2021-2022, ya ha sido analizada la documentación original de 
entrada, quedando únicamente pendiente las subsanaciones (ya han 
subsanado 237 de 335). Se ha analizado una superficie total de 29.904 ha, de la 
cual cumplen 26.354 ha. Los datos de la CHS concluyen que el grado de 
cumplimiento de medidas cautelares sería del 91 %. 

- En cuanto al año hidrológico 2022-2023, el 29 de febrero de 2024 terminó el 
plazo para justificar el grado de cumplimiento de las medidas cautelares, 
habiéndose justificado ya el cumplimiento de 36.650,3 ha. 

- Es de destacar la publicación, con fecha 23 de febrero de 2024, de la Guía para 
el cumplimiento y acreditación de las medidas cautelares1 en la que se 
determina la posibilidad, para superficies iguales o inferiores a 2 ha, de 
presentación de declaración responsable. 

 

1.2 PRECINTADO Y DESCONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO EN 
LAS ZONAS SIN DERECHOS 

Los avances han sido los siguientes:  

 Como consecuencia de la tramitación para la desconexión de instalaciones de 
riego, en 5.050 ha (330 expedientes) se ha producido el cumplimiento voluntario 
del cese de uso privativo ordenado en la resolución sancionadora, una vez 
realizado el apercibimiento de ejecución subsidiaria. Además, se ha comprobado 
el cese voluntario de la actividad sin necesidad de realizar apercibimiento en 
2.625 ha (161 expedientes). Esto sumaría un total de 7.675 ha de desconexiones 
voluntarias comprobadas por los Agentes Medioambientales en el terreno 
(Figura 8).  

                                                             
1 Guía para el cumplimiento y acreditación de las medidas cautelares publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado número 208, del sábado 1 de agosto de 2020, “Anuncio de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, O. A. sobre acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020 
relativos a la Declaración de la masa de agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena en riesgo de 
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico” 
(GUIA_MEDIDAS_CAUTELARES_CAMPO_DE_CARTAGENA_23_2_2024.pdf (chsegura.es)) 

https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/cuenca/declaraciones/docsdescarga/GUIA_MEDIDAS_CAUTELARES_CAMPO_DE_CARTAGENA_23_2_2024.pdf
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Figura 8. Desconexiones voluntarias 

 Se ha interrumpido el suministro desde las IDAM de Valdelentisco y 
Escombreras, a 1200 hectáreas correspondientes a 24 expedientes por 
incumplimiento de las condiciones de la autorización provisional.  

 Todas estas actuaciones significan una desconexión/precintado e interrupción 
de suministro en origen en 8.875 ha (Figura 9), más del 100% del total de 
superficie ilegal detectada inicialmente. 

 
 

 

Figura 9. Superficie ilegal desconectada y superficie restituida por la CARM. 

La Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado 
continúa solicitando de manera puntual la colaboración de la unidad de Comisaría 
de Aguas para inspeccionar las fincas con expediente sancionador de mayor 
superficie denunciada. 
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1.3 PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Los avances han sido los siguientes:  

 Con fecha 29/03/2023 se inició el procedimiento de constitución forzosa de la 
comunidad de usuarios de la masa de agua subterránea ES050MSBT000000052 
– Campo de Cartagena, tanto en el ámbito territorial del acuífero Andaluciense 
en mal estado cuantitativo (BOE Nº 75, Sec. V-B. Pág. 14458-14464), como en el 
ámbito correspondiente al mal estado químico del conjunto de la masa (BOE Nº 
75, Sec. V-B. Pág. 14465-14471). En ambas publicaciones también se solicitaba, de 
los titulares, las listas con las candidaturas a presidente y miembros de las 
Comisiones redactoras de los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos.  

 Tras el periodo de información pública se han recibido un total de 206 
alegaciones al censo de regantes, que están siendo analizadas con el objeto de 
actualizar dicho censo. 

 Con fecha 10 de febrero de 2024 se han publicado en el BOE los censos definitivos 
de los acuíferos Cuaternario y Andaluciense. Se otorgaban 30 días para 
presentar candidaturas a presidente y miembros de la comisión redactora de los 
proyectos de ordenanzas de la Junta Central de Usuarios de cada acuífero de la 
masa de agua subterránea MS050MSBT00000052 Campo de Cartagena, y 
únicamente se ha presentado una candidatura para cada acuífero, por lo que 
previo a la proclamación de dichas candidaturas se les ha requerido 
documentación de subsanación. 

 Adicionalmente, la CHS se encuentra en pleno proceso de elaboración del 
correspondiente Programa de Actuación de estas masas subterráneas.  

 

1.4 DELIMITACIÓN DE CAUCES PÚBLICOS 

Los trabajos a desarrollar en esta medida se están realizando en 3 fases: 

 En la primera fase, y como caso piloto en la “guía para la identificación e 
inventario de cauces efímeros”, se está realizando un primer inventario de 
cauces públicos en 506,5 km de vías de escorrentía, concretamente en aquellas 
vías de escorrentía situadas aguas abajo de las principales actuaciones del Plan 
Hidrológico. Se está realizando un repaso histórico a la evolución tanto de las 
morfologías como de los usos del suelo en las vaguadas, red de drenaje y ramblas 
del Campo de Cartagena. De manera provisional, se puede considerar que un 
53,65 % (271,72 km) de las vías estudiadas podrían reunir los requisitos para 
considerarse DPH. Esta fase cuenta con un presupuesto de 50.000 euros. 
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Los trabajos anteriores forman parte de las tareas encomendadas a TRAGSA 
denominadas “SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS 
NUMÉRICOS INTEGRADOS E IMPULSO A LA RESTAURACIÓN FLUVIAL EN LAS 
DISTINTAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS INTERCOMUNITARIAS”. Para 
ello se ha contado con la colaboración de la empresa HGM y la UPCT. 

Además, mediante un encargo de TRAGSATEC con el Ministerio, se revisa toda la 
red de vías de escorrentía de la capa del IGN hidrografía-IGR del Campo de 
Cartagena vertientes al Mar Menor. La capa contiene una longitud de vías de 
escorrentía de 3.200 km (incluyendo todos los niveles del IGR, muchos 
desechables por ser canales de trasvases o por tener cuencas con áreas 
mínimas), de la que se revisaron 1.072 km cuyo análisis tiene un grado de madurez 
suficiente como para afirmar que en el 42% (452 km) podría considerarse DPH. 

 La fase 2, con base al citado inventario, consistirá en delimitar la superficie del 
DPH de los cauces identificados en la fase 1, así como la delimitación de la 
cartografía de zonas inundables y zona de flujo preferente.  

 La fase 3 del trabajo consistirá en realizar los deslindes de aquellas zonas 
prioritarias detectadas, tanto por motivos de recuperación ambiental, como de 
fomento de la conectividad y desarrollo de proyectos asociados. 

Finalmente, se continúa con la realización del deslinde de un tramo de la rambla 
de La Maraña y otro de la rambla de Cobatillas. Tras los estudios previos, el 
17/01/24 se incoaron los deslindes de ambos. Se prevé deslindar 3 km en La 
Maraña y 2,8 km en Cobatillas. Actualmente se está en fase de información 
pública del acuerdo de incoación y notificación a interesados. 

 

1.5 REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES Y CONTROL EXPLOTACIONES GANADERAS 

Se ha intensificado el seguimiento de la calidad de las aguas en las masas superficiales 
y subterráneas del Campo de Cartagena mediante el contrato en ejecución para 
determinar el estado de las aguas continentales. 

Los avances han sido los siguientes:  

 Hay 130 expedientes finalizados o en trámite por actividades contaminantes 

prohibidas o vertidos (balsas de purines y aguas residuales urbanas), de los que 

53 se corresponden a vertidos desde granjas y 77 expedientes están relacionados 

con vertidos de aguas residuales (Figura 10). 
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Figura 10. Expedientes sancionadores por actividades contaminantes y vertidos. 

 

 

Las sanciones ascienden a 867.736,90 € y los daños al dominio público hidráulico a 
218.149,21 €, sumando tanto las sanciones por vertidos desde granjas como las 
correspondientes a vertidos de aguas residuales (Figura 11). 

 

Figura 11. Sanciones por actividades contaminantes y vertidos e importe de daños al DPH. 

 

 Dada la importancia de esta medida, se han reforzado los equipos de la CHS para 
obtener un diagnóstico de presiones derivadas, tanto de los vertidos de aguas 
residuales como de las explotaciones ganaderas de todo el ámbito territorial. 
Para el cumplimiento de dicho objetivo se dispone de un presupuesto específico 
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ya encargado de 251.637,15 €, a ejecutar en 36 meses desde la aprobación del 
encargo en mayo de 2022. 

 En materia de apoyo a los vertidos de aguas residuales están en marcha distintos 
trabajos para la mejora del conocimiento sobre la calidad de las aguas 
superficiales y sus posibles fuentes de contaminación puntual en una cuenca de 
drenaje superficial conectada a una masa de agua subterránea en riesgo. Para 
ello se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

o Informe general del estado y calidad de las aguas superficiales y fuentes de 
contaminación puntual en la cuenca. 

o Inventario de puntos de vertidos y zonas de situación deficiente en materia 
de contaminación puntual. 

o Elaboración de modelo de informe de evaluación de diagnóstico de los 
puntos de contaminación puntual. 

o Elaboración de Fichas de Evaluación de puntos de contaminación puntual. 

o Muestreos de calidad de las aguas en escorrentías de época de lluvia.  

A este respecto, se ha definido la red de control de calidad de las aguas de escorrentía 
en época de lluvia, estableciendo puntos de control en las ramblas de la cuenca 
(Carrasquilla, Ponce, Beal, Matildes, Miedo, Miranda, Albujón, Murta, Maraña y 
Cobatillas), así como en el canal D7 y en puntos autorizados de vertido de la zona.  

En relación con los muestreos en época de lluvia, se han efectuado toma de muestras 
periódicas para caracterizar las lluvias caídas en la cuenca, en septiembre y octubre 
de 2022 y en mayo, junio y septiembre de 2023, en las que se han caracterizado las 
aguas de escorrentía analizando nutrientes (N y P), metales disueltos, plaguicidas y 
compuestos mayoritarios. Las muestras se han llevado a laboratorio acreditado para 
determinar los parámetros relevantes para la calidad ambiental del Mar Menor. El 
muestreo de mayo de 2023 se efectuó de manera conjunta con el CEBAS. 

Los resultados de la interpretación de los análisis químicos obtenidos están 
aportando datos relevantes para el conocimiento en la distribución del N y P a lo largo 
de las aguas superficiales y sus aportes al Mar Menor.  

Desde noviembre de 2022 a mayo de 2023 se ha llevado a cabo un inventario de 
puntos de vertido en las ramblas mineras, Miranda, Albujón y Maraña, así como en el 
canal D7 y aledaños. Además, se ha efectuado una inspección en terreno de puntos 
de desbordamiento identificados a lo largo de la cuenca. En total, se han 
inspeccionado más de 150 km de ramblas y se han inventariado 160 puntos 
susceptibles de presentar o haber presentado algún tipo de vertido. También se ha 
efectuado un inventario de zonas de acúmulos indebidos de basura en cauces. 
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En relación con el control de explotaciones ganaderas de porcino, se inspeccionan 
granjas mediante fotointerpretación y visitas a terreno, valorando el cumplimiento 
de la normativa aplicable prestando especial atención a la impermeabilización de las 
balsas de purines. Hasta la fecha se llevan inspeccionadas más de 300 granjas. 

En marzo de 2024 se ha firmado el contrato de obras del proyecto para la ampliación 
de puntos de control de la red SAICA (sistema automático de información y calidad 
de las aguas), que incluye la instalación de un punto SAICA en la rambla del Albujón. 

El punto SAICA de la rambla del Albujón se ejecutará en la ubicación del punto SAIH 
existente (inmediatamente aguas arriba del puente de la carretera N-332 que cruza la 
rambla). Se dispondrá de la siguiente instrumentación analítica: 

- Turbidímetro. 

- Multiparamétrica (Temperatura, Oxígeno disuelto, Conductividad y pH). 

- Analizador de amonio. 

- Analizador de materia orgánica (SAC/DBO/COT/DQO). 

- Analizador de nitratos. 

- Analizador de fosfatos. 

El presupuesto de adjudicación para este punto de control es de 171.301,48 €. 
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2.- RESTAURACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL: SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA 

2.1 FRANJA PERIMETRAL Y CINTURÓN VERDE 

La restauración ecológica, en una franja perimetral de al menos 1.500 m alrededor del 
Mar Menor, y que tenga en cuenta la Zona 1 definida en la Ley 3/2020, de 27 de julio, 
de recuperación y protección del Mar Menor, pretende eliminar las afecciones 
directas (reducir el riesgo y efectos de las avenidas) y buscar un efecto tampón o 
amortiguador de impactos (reducir el 83,07 % del agua que discurriría por esta 
infraestructura verde). En esta línea, se está avanzando en las actuaciones de 
restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del 
Cinturón Verde, con una superficie de intervención de unas 900 ha. 

La ejecución de todas las actuaciones previstas supondría evitar la entrada de 918 
t/año de nitratos, es decir, alrededor del 50% de la que recibe anualmente el Mar 
Menor a través de las descargas directas del acuífero cuaternario, así como una 
naturalización del entorno inmediato potenciando los servicios ecosistémicos 
derivados de las actuaciones y la conectividad con otras zonas naturales protegidas, 
así como con otras actuaciones derivadas de la línea 2. 

Los avances en esta medida han sido los siguientes:  

 Declaración de estas obras de interés general en virtud de lo establecido en la 
Disposición adicional segunda, apartado 1.a), de Real Decreto-Ley 27/2021, de 23 de 
noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar 
la recuperación.  

Estas actuaciones requieren un procedimiento administrativo complejo en el que 
debe incluirse la concertación social. En ese sentido se ha optimizado su desarrollo 
en 3 fases que está previsto que estén completamente en ejecución en enero de 2025. 
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Previsión del desarrollo temporal del Cinturón Verde  

 Hay que destacar la definición técnica de todos los trabajos a realizar en esta 
medida que se ha recogido en el Documento Base “Sistema de actuaciones de 
restauración de ecosistemas en la franja perimetral del Mar Menor y creación del 
cinturón verde”, que recoge la ubicación, diseño básico y presupuesto de cada una 
de las actuaciones que conforman este sistema integrado por filtros verdes, 
humedales seminaturales y áreas de renaturalización. 

El cinturón verde se basa en un sistema de actuaciones modulares, cuya aplicación 
obedece al nivel de ambición planteado. Consta de los tres componentes antes 
indicados: humedales seminaturales, filtros verdes y áreas de renaturalización. 

- Los humedales seminaturales se sitúan en zonas perimetrales a la laguna. Tienen 
como objetivo fundamental reducir los efectos de las avenidas y las aportaciones 
de sólidos en suspensión y nutrientes que tienen lugar. Además, buscan reducir la 
carga de nutrientes del agua, favorecer la evaporación del agua dulce, recuperar 
el paisaje tradicional mediterráneo, con presencia de humedales en la zona 
periférica de la laguna y contribuir a la preservación de la biodiversidad. Se han 
redactado proyectos para realizar 3 humedales, con una superficie de actuación 
de 114,4 ha y una inversión de 18,682 M€. Los proyectos de estos humedales se 
están tramitando conjuntamente en el procedimiento de evaluación ambiental 
que se inició con la correspondiente información pública mediante anuncio en el 
BOE de fecha 27/12/2022. Se ha realizado ya la fase de consultas e información 
pública, a raíz de la cual se ha procedido a la revisión de los diseños y a la 
generación de la información adicional solicitada (Figura 12). En total se han 
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recibido 148 aportaciones (incluyendo los informes de los organismos públicos 
consultados y las aportaciones de particulares), centradas en el humedal de San 
Pedro del Pinatar (86%). Un 77% de las alegaciones recibidas son positivas y 
secundan las propuestas hechas por el MITECO, aunque realizan aportaciones en 
todos los casos. No obstante, se han admitido algunas de las alegaciones y se ha 
adaptado el proyecto que continuará la tramitación ambiental (con fecha de inicio 
17/07/2023) con el objetivo de obtener la correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) y poder avanzar en la disponibilidad de los terrenos e inicio de las 
obras.  

 
Figura 12. Imagen inicial y posterior adaptada a las alegaciones admitidas. 

Además de sus servicios ecosistémicos propios, los humedales son una herramienta 
fundamental para la retirada de nutrientes, en especial fosfatos, de los que absorben 
un 84 % de lo que les llega. También eliminan un 13 % de los nitratos que reciben 
ampliando la eficacia de los filtros verdes. 

- Los filtros verdes son instalaciones donde se procesa el agua del acuífero con el 
objetivo fundamental de mejorar su calidad y, en función de la ubicación, 
devolverla al acuífero (en el borde lagunar) o utilizarla incluso para el riego. 
Además, al final del circuito se debe instalar un humedal seminatural, que como en 
el caso anterior tiene las funciones de recuperar el paisaje tradicional 
mediterráneo, con presencia de humedales y contribuir a la preservación de la 
biodiversidad (Figura 13). Son instalaciones que cuentan con estructuras 
relativamente complejas, por lo que en buena medida no se pueden situar en 
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zonas inundables. Finalmente se están redactando proyectos de 5 filtros verdes, 
sobre una superficie de actuación que podría ascender a 270,89 ha y un importe 
de 36,63 M€. Los proyectos de los filtros verdes se están tramitando 
conjuntamente, habiendo finalizado la fase de información pública a finales del 
mes de diciembre de 2023. 

 
Figura 13. Esquema genérico de un Filtro Verde. 

 

- Finalmente, las áreas de renaturalización consisten en un sistema de áreas 
relativamente amplias (igual o superior a 100 ha), que se unen a otras zonas 
semejantes y a la red de espacios protegidos y donde se transforma el medio para 
recuperar el paisaje tradicional (Figura 14), incorporando la vegetación 
espontánea, de forma que se logre recuperar la conectividad ecológica entre Cabo 
de Palos, el Albujón y la Sierra Minera. Además, se realizarían diversas actuaciones 
para recuperar el paisaje y los usos tradicionales del Campo de Cartagena, así como 
una mejora de las prácticas de conservación de suelos, la recuperación de las 
terrazas tradicionales, etc. 
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Para transformar las 534 ha que están previstas, se ha 
calculado una inversión para la ejecución de proyectos 
que ascendería a 26,08 M€, de las que un 40% se 
desarrollarían durante la fase inicial, de máxima 
prioridad. Los proyectos de las áreas de 
renaturalización se están tramitando conjuntamente, 
para las tres fases de ejecución, y se encuentra 
actualmente en evaluación de impacto ambiental 
ordinaria (desde el 22 de diciembre de 2023).  

Figura 14. Actuaciones de 
recuperación del paisaje y usos 
tradicionales 

Tras el análisis de las alegaciones durante el periodo de información pública, se han 
incluido cambios en el proyecto. Uno de estos cambios incluye la creación de charcas 
de retención de sedimentos y cauces naturalizados en la zona al sur de Mar de Cristal 
para laminar la escorrentía que recibe el terreno desde las obras de paso bajo la 
autovía RM-12.  

Se espera terminar el proyecto de obra para la fase 1 en mayo, fecha en la que 
también se espera contar con la Declaración de Impacto Ambiental. 

Para poder iniciar la tramitación de los tres grupos de proyectos en las fechas 
señaladas, se han dado numerosos pasos previos: 

 Identificación de los propietarios de terrenos para la creación del Cinturón 
Verde. 

 Se han mantenido reuniones de trabajo para explicar las actuaciones e identificar 
y acordar emplazamientos para su renaturalización: 

o Con técnicos de los Ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, Torre 
Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar para exponer las actuaciones en el 
Cinturón Verde. 

o Con el Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, entidades y fundaciones 
del territorio, como la Fundación de la Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE). 

o Con los agricultores y titulares de los terrenos donde está previsto realizar las 
actuaciones. 

Igualmente, se han mantenido reuniones con los vecinos del entorno (Bahía Bella, 
Los Nietos y San Pedro del Pinatar) en varias ocasiones a lo largo de 2023 y el primer 
trimestre de 2024. 
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2.2 RENATURALIZACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL DE LAS RAMBLAS Y 
CREACIÓN DE CORREDORES VERDES QUE DOTEN DE CONECTIVIDAD 
A TODA LA RED DE DRENAJE 

La recuperación y mejora ambiental en la cuenca, que está llevando a cabo el 
MITECO se centra en todos los cauces con consideración de dominio público 
hidráulico, en particular la Rambla del Albujón y la de Miranda, que son las que más 
aportes de agua y nitratos emiten al Mar Menor. Asimismo, se está trabajando en 
la identificación y posterior creación de corredores verdes asociados al Cinturón 
Verde (ver punto 2.1.) que permitan dotar de conectividad a todo el sistema y red 
de drenaje del Campo de Cartagena.  

Los avances han sido los siguientes:  

 Declaración de estas obras de interés general en virtud de lo establecido en la 
Disposición adicional segunda, apartado 1.c), de Real Decreto-Ley 27/2021, de 23 
de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para 
apoyar la recuperación. 

 El proyecto “Restauración hidrológico-forestal para reducir el riesgo de 
inundación y mejora ambiental de las Ramblas las Matildes, el Beal, la Carrasquilla 
y el Barranco de Ponce” con Informe de Impacto Ambiental de fecha 14 de mayo 
de 2021 (BOE de 27 de mayo de 2021), se está desarrollando en dos fases: 

 La primera de ella se encuentra con el proyecto actualmente en ejecución 
"Proyecto de Restauración hidrológico-forestal para la reducción del riesgo de 
inundación y la mejora ambiental en el dominio público hidráulico de las 
ramblas de la Sierra Minera de Cartagena", con actuaciones que ascienden a 
7,74 M€, y un plazo de 36 meses con intervenciones en el dominio público 
hidráulico para retener arrastres y la energía del agua mediante actuaciones que 
incluyen la incorporación de material vegetal. Las obras de hidrología ya están 
ejecutadas. Actualmente, se ha ejecutado el 30-40 % de las plantaciones, 
fundamentalmente en la rambla de Carrasquilla y en el barranco de Ponce 
(Figura 15). A lo largo del otoño e invierno se ha continuado con la plantación. 
La adquisición de la planta se está realizando en viveros locales y con la 
colaboración de los viveros de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación del MITECO (DGBBD). 
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Figura 15. Actuaciones en las Ramblas del Beal y Matildes. 

 Respecto a la segunda fase, la CHS ha redactado tres proyectos para actuar en 
las zonas colindantes al DPH, con zonas de laminación e inundación más 
amplias que incorporan Soluciones Basadas en la Naturaleza (Figura 16), con 
una inversión estimada de 17,50 M€: 

 El primer proyecto incluye las actuaciones para la restauración del entorno 
de la rambla de la Carrasquilla y del Barranco Ponce, que fue sometido a 
consulta pública el 27 de octubre 2022. El proyecto se ha adaptado a las 
alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Cartagena y Comarca y de la Fundación Sierra Minera, que han sido 
consideradas.  

 Los otros dos proyectos contemplan la restauración del entorno de la 
rambla del Beal y de la rambla de las Matildes. Ambos se encuentran ya 
redactados, se han sometido a información pública y se ha recibido una única 
alegación que ha sido analizada. 
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Se ha contactado con la Universidad Politécnica de Cartagena para estudiar 
qué especies pueden ser más adecuadas para que su crecimiento no se vea 
limitado en suelos ácidos (como son algunos de los existentes en el entorno 
de actuación), así como la metodología o técnicas a aplicar para ello. 

Los tres proyectos han sido analizados por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos de la CHS y están siendo adaptados a las consideraciones del 
informe de dicha oficina, así como a las últimas consideraciones realizadas en 
reuniones mantenidas con asociaciones de vecinos de la zona. El primero de 
ellos se encuentra redactado con los nuevos requerimientos y los otros dos se 
están finalizando. 

 Se sigue trabajando en un diseño integrado para la intervención y renaturalización 
de la Rambla del Albujón (Figura 17), eje vertebrador del Campo de Cartagena y 
de la mayor de las cuatro cuencas vertientes al Mar Menor (Norte, Albujón, 
Miranda y Mineras), del que por el momento se han particularizado dos 
actuaciones: 

 La primera de ellas se corresponde con el tramo de rambla situado aguas arriba 
de la localidad de El Albujón, actuación que se está desarrollando a través del 
contrato de “Conservación y mejora ambiental de Ramblas de las cuencas del 
Mar Menor”, que cuenta con 2,19 M€ de presupuesto y un plazo de ejecución 
que finaliza en junio de 2025. 

Las plantaciones se encuentran ejecutadas en un 98%. La escasez de lluvia está 
provocando que haya que apoyar con mayor cantidad de riegos de los 
inicialmente previstos. Continúan las negociaciones con los propietarios. 

Esta actuación complementa a la de creación de zonas de laminación, aguas 
arriba, donde para aumentar la llanura de inundación se prevé rebajar las motas, 
complementando con la plantación de vegetación. 

Figura 16. Localización de actuaciones en las ramblas del Beal y Matildes. 
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 La segunda actuación consiste en una infraestructura verde de retención de 
aguas y sedimentos en la zona de El Estrecho de Fuente Álamo (margen 
derecha). El proyecto constructivo está redactado y se ha solicitado a la 
Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el inicio del 
procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada. 

 Respecto a la rambla de Miranda, las plantaciones están ejecutadas en un 80%. 
La escasez de lluvia está provocando que haya que apoyar con mayor cantidad 
de riegos de los inicialmente previstos. 

Se ha recuperado un tramo de DPH deslindado totalmente ocupado, realizado 
plantaciones y estamos ejecutando las plantaciones en zona de servidumbre 
mediante acuerdos con los propietarios colindantes. 

También se está trabajando en la mejora de permeabilidad de la AP7 en su cruce 
con la rambla. 

 En julio de 2023 se inició el contrato para la redacción de 4 anteproyectos de 
actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, Torre 
Pacheco y la rambla del Albujón por un importe de 869.525,84 M€ y un plazo de 
ejecución de 18 mes1. Dos de los anteproyectos2 contemplan actuaciones de 
restauración y mejora ambiental en la rambla del Albujón. 

                                                             
1 Este contrato de servicios contempla la redacción de proyectos que se corresponden con esta medida 
2.2, y también con la medida 4.1 Actuaciones de Gestión de Riesgo de Inundaciones. 
2 “Protección Frente a Inundaciones y la Restauración Ambiental de la Rambla del Albujón TT.MM. 
Varios (Murcia)” y “Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano 
de Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujón 
(TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares)”. 
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Figura 17. Actuaciones previstas en la rambla del Albujón. 

 

 



 

 

33 
 

2.3 RENATURALIZACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS MINEROS  

En las cuencas mineras de la Sierra Minera de la Unión y Cartagena, en los términos 
municipales de Cartagena y La Unión, existen instalaciones abandonadas y suelos 
contaminados, que provocan arrastres de metales pesados hacia el Mar Menor. Así, 
esta línea de actuaciones tiene como objetivo evitar la contaminación de los suelos 
y el acuífero y evitar escorrentías superficiales de residuos mineros peligrosos que 
entren en el Mar Menor y deterioren su estado. 

Los avances han sido los siguientes: 

 Declaración de estas obras de interés general en virtud de lo establecido en la 
Disposición adicional segunda, apartado 1.b), del Real Decreto-Ley 27/2021, de 23 
de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para 
apoyar la recuperación. 

 Entre los avances a destacar está la definición técnica de todos los trabajos a 
realizar en esta medida que se ha recogido en el DOCUMENTO BASE 
“RESTAURACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS MINEROS PELIGROSOS 
ABANDONADOS Y RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR LA MINERÍA EN 
LA ZONA DE INFLUENCIA AL MAR MENOR”. 

 Se finalizó la redacción (diciembre de 2022) del “PROYECTO DE REMEDIACIÓN 
AMBIENTAL DE RESIDUOS MINEROS Y EMPLAZAMIENTOS AFECTADOS POR LA 
MINERÍA EN LOS TTMM DE CARTAGENA Y DE LA UNIÓN (MURCIA)”, en el que 
se recogen las 59 instalaciones que aportan residuos al Mar Menor, en 9 grupos 
de actuaciones, sobre una superficie de 285,5 ha y una inversión prevista de 
ejecución de obra de 75,5 M€ (Figura 18). Estos proyectos de remediación en el 
entorno de las balsas mineras se han tramitado conjuntamente en el 
procedimiento de evaluación ambiental que ya ha finalizado. Con fecha 
27/12/2022 se publicó en el BOE el trámite de información pública. Se recibieron 
22 alegaciones, que fueron contestadas en un informe conjunto. Posteriormente, 
se remitió solicitud de evaluación de impacto ambiental del “PROYECTO DE 
REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS MINEROS Y EMPLAZAMIENTOS 
AFECTADOS POR LA MINERÍA EN LOS TTMM DE CARTAGENA Y DE LA UNIÓN 
(MURCIA)” al órgano ambiental (fecha de entrada 19/05/2023), de acuerdo con 
el art. 39 de la Ley 21/2012 de Evaluación Ambiental. El pasado 6 de diciembre, se 
publicó en el BOE la Declaración de Impacto ambiental del proyecto (BOE n.º 291, 
de 6 de diciembre de 2023. 24895. Resolución de 22 de noviembre de 2023, de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto «Remediación ambiental de 
residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en Cartagena-La 
Unión»), y actualmente se están actualizando los proyectos de construcción para 
recoger los aspectos relativos al condicionado de la misma, buscando poder 
comenzar las primeras obras a finales del primer semestre de 2024.  
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Figura 18. Estado actual y en proyecto de los conjuntos Descargador I y II. 

 Complementariamente al anterior y envolviendo a las actuaciones, se plantea la 
restauración hidrológico forestal de aproximadamente 421 ha, con una 
estimación económica de 24,326 M€. Con fecha 22/05/2023, el proyecto fue 
sometido a información pública1, como paso previo a la evaluación de impacto 
ambiental, habiéndose cerrado el plazo con la recepción de 12 alegaciones, y el 
inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria (EIAo) en el mes de agosto 
de 2023. Se espera la publicación inminente de la Declaración de Impacto 
Ambiental. 

 Para la redacción de estos conjuntos de proyectos se ha contado y se cuenta con 
la colaboración de múltiples centros de investigación (IGME-CSIC, para la 
evaluación inicial de las medidas previstas sobre residuos, Universidad de 
Santiago de Compostela y Universidad de Huelva para la definición de los 
tecnosoles y las enmiendas, Universidad Politécnica de Cartagena para la 
interpretación y evaluación del contenido en metales y metaloides de los suelos, 
Universidad Politécnica de Madrid para el enfoque conjunto del proyecto, 
Universidad de Murcia para la evaluación de la efectividad de las actuaciones...). 
Además, se han habilitado los mecanismos para contar con la colaboración de 
INIA-CSIC e IGME-CSIC para la evaluación a medio plazo y el seguimiento de las 
actuaciones durante las obras. 

 

 

                                                             
1BOE nº 121, de 22/05/2023. 23942. Anuncio de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por 
el que se somete a información pública el proyecto de restauración hidrológico-forestal de las cuencas vertientes 
al Mar Menor ubicadas en la Sierra Minera, T.M. de Cartagena y su estudio de impacto ambiental. Expediente 
DGBBD-MM-23-01. 



 

 

35 
 

2.4 RESTAURACIÓN Y MEJORA EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 

La reducción de los impactos de las actividades agrarias en origen requiere que se 
adopten diferentes medidas de restauración y mejora ambiental en el ámbito de las 
explotaciones agrarias, y se establezcan las bases para facilitar una transición hacia 
una agricultura más sostenible. Para ello, desde el MITECO se ha trabajado en una 
convocatoria de ayudas por parte del equipo de coordinación del MAPMM y la 
Fundación Biodiversidad.  

La Fundación Biodiversidad ha trabajado en el diseño de la convocatoria de ayudas, 
que ascienden a 20 M€, para la restauración y mejora ambiental en las 
explotaciones agrarias. La convocatoria, previa información pública, fue aprobada 
en el Consejo de Ministros de 23 de mayo. El 1 de junio de 2023, se publicó en el BOE 
el Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2023, de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la restauración y 
mejora ambiental en el ámbito agrícola, para contribuir a la recuperación de la 
funcionalidad ecológica del Mar Menor. 

El plazo de presentación de proyectos finalizó el pasado 13 de julio. Se presentaron 
un total de 20 propuestas de proyectos, para una cantidad total que asciende a 24,7 
M €, que incluyen buenas prácticas agrarias y Soluciones Basadas en la Naturaleza 
sobre una superficie de 10.700 hectáreas.  

Tras el proceso de evaluación técnica, el 5 de octubre de 2023 se celebró el comité 
de evaluación de la convocatoria de ayudas para el Mar Menor con la participación 
del Subdirector de Biodiversidad Marina y Terrestre (Dirección General de 
Biodiversidad Bosques y Desertificación), la Oficina Técnica del Mar Menor y un 
representante de la Subdirección General de Planificación Agraria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.  

En dicho comité fueron presentadas en detalle 19 propuestas, al encontrarse una 
propuesta excluida del proceso de selección por incumplimiento de bases 
reguladoras (al haberse presentado la misma entidad como líder en dos propuestas 
diferentes).  

El comité de evaluación seleccionó 12 proyectos con el siguiente balance: 

o 4 proyectos liderados por organizaciones profesionales agrarias u otras 
entidades del sector: Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo (AILIMPO), 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), ASAJA y Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM). 

o 3 proyectos liderados por Universidades/ Organismos públicos de investigación: 
Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y CEBAS-CSIC (que 
a su vez participa en otras 5 propuestas).  
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o 3 proyectos liderados por Ayuntamientos: Cartagena, San Javier y Los Alcázares. 

o 2 proyectos liderados por entidades privadas sin ánimo de lucro: Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica y Fundación Sierra Minera. 

Sobre los tipos de propuestas preseleccionadas: 

o 4 propuestas plantean la implementación de varios tipos de buenas prácticas 
agrarias o cambios de manejo, de cultivo y soluciones basadas en la naturaleza, 
incluyendo el fomento de la agricultura ecológica, regenerativa o la agroecología. 

o 4 propuestas se centran en protocolos y nuevas técnicas de mejora o disminución 
de la fertilización en cultivos de la cuenca vertiente.  

o 4 propuestas se centran en soluciones basadas en la naturaleza, consistentes en 
la renaturalización de espacios para la prevención de problemas de erosión, 
inundaciones o espacios demostrativos de nuevos modelos agrarios.  

Una vez firmada la propuesta de resolución provisional, se ha notificado la 
preselección a las entidades potencialmente beneficiarias. Transcurrida la fase de 
reformulación, la fase de subsanación administrativa estuvo abierta hasta el 19 de 
diciembre de 2023, habiéndose resuelto la convocatoria de ayudas el pasado 2 de 
enero. 

De acuerdo con dicha resolución, han sido beneficiarios 11 proyectos estratégicos e 
innovadores, destinándose 16,2 millones a la transición agroecológica y la 
recuperación ambiental del Mar Menor. 

En el diseño de la convocatoria se ha seguido un proceso participativo, más allá de 
la correspondiente información pública, como de entrevistas y consultas con el 
sector agrario y otras entidades implicadas en el ámbito del Mar Menor (expertos, 
representantes del sector agrario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 
Concretamente con el sector agrario se han mantenido 3 reuniones informativas y 
de consulta (27 de julio de 2022 a través de videoconferencia, 27 de octubre de 2022 
en Cartagena y 29 de marzo de 2023 por videoconferencia). Así mismo, hubo otra 
jornada informativa presencial en Cartagena el 25 de mayo 2023, anunciando su 
inminente publicación y facilitando toda la información disponible para la 
presentación de los proyectos.  

Una vez lanzada esta convocatoria, se está trabajando en una línea de ayudas a la 
ganadería de similares características, para lo cual se mantuvo una reunión en 
junio de 2023 con el sector ganadero, para conocer e intercambiar opiniones sobre 
las necesidades y las propuestas que serían de mayor interés vinculadas a la 
recuperación de la cuenca vertiente y el Mar Menor y se están tramitando las 
consiguientes modificaciones presupuestarias. 
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3.- PROTECCIÓN DE LA RIBERA DEL MAR MENOR Y LA RIBERA 
MEDITERRÁNEA 

Para la protección y recuperación morfológica de las riberas del Mar Menor y 
Mediterránea son necesarias la revisión y, donde corresponda, la redefinición del 
dominio público marítimo terrestre para incorporar los terrenos con características 
naturales propias del mismo. 
 

3.1 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA DE LA RIBERA DEL 
MAR MENOR 

Los avances han sido los siguientes: 

 Las obras del paseo de Los Urrutias, T.M. Cartagena (Figura 19), cuya inversión 
asciende a 1,07 M€, están finalizadas y puestas en servicio. 

 
Figura 19. Paseo de Los Urrutias. 

 Han finalizado las obras de conexión del paseo de Poniente con el Puerto Tomás 
Maestre, con una inversión de 160.000 €. 

 Se continúa impulsando medidas de mejora de la gestión del dominio público 
marítimo terrestre (DPMT), de las cuales, están en proceso: 

 El deslinde de los Nietos se resolvió el 29 de enero de 2024 ratificando la zona 
marítima terrestre vigente desde el 4 de septiembre de 1985. La aprobación 
de este expediente supone la finalización de un largo período de inseguridad 
jurídica para los propietarios de la primera y segunda línea del frente marítimo 
de esta localidad pues, además de confirmarse la adecuación de la 
delimitación del dominio público preexistente a la Ley de Costas del año 1988, 
se fijan los límites de las servidumbres de tránsito y protección, todo ello en 
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un contexto marcado por las amenazas que para el litoral representan los 
efectos del cambio climático, fundamentalmente la subida del nivel medio del 
mar y el incremento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos.  

 Los humedales de El Carmolí (Cartagena) y La Hita (Los Alcázares-San Javier), 
donde se amplían las delimitaciones vigentes, incorporando terrenos 
adicionales que reúnen características de playa. Ya han finalizado los estudios 
previos para identificar los bienes de DPMT. A partir de los estudios de la 
fitocenosis presentes en ambas y de los análisis sedimentológicos de las 
muestras de arena extraídas, se han elaborado sendas propuestas de 
deslinde. El deslinde del tramo de costa de El Carmolí se encuentra en 
información pública desde la publicación del correspondiente anuncio en el 
BORM de 20 de marzo de 2024. 

 Ya se encuentra disponible la cartografía actualizada de todo el entorno del Mar 
Menor, lo que permitirá determinar con precisión la nueva delimitación del 
dominio público marítimo terrestre cuya tramitación está iniciada o prevista, 
según lo indicado en los epígrafes anteriores.  

 Se han iniciado 82 expedientes para determinar los derechos concesionales de 
los titulares registrales de fincas que se encuentran en dominio público 
marítimo-terrestre. 12 de ellos ya están resueltos y se encuentran en la siguiente 
situación: 

  6 ocupaciones permanecen sin título de ocupación, pero aún no se ha podido 
iniciar su retirada por tratarse de resoluciones pendientes de alcanzar firmeza 
administrativa o judicial, o a la espera de que los tribunales autoricen la 
entrada en domicilio para que la administración las pueda llevar a efecto de 
forma subsidiaria. 

 6 ocupaciones ya han sido retiradas. 

 

3.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA RIBERA MEDITERRÁNEA 

Los avances han sido los siguientes: 

 Proyecto de “Retirada de instalaciones de Puerto Mayor y recuperación 
ambiental del espacio ocupado por las mismas, en el T.M. de San Javier (Murcia)" 

 El 20 de abril de 2021, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acordó la reversión al dominio 
público marítimo-terrestre estatal de los espacios correspondientes a Puerto 
Mayor, en La Manga del Mar Menor. Una vez llevada a cabo la reversión de los 
terrenos de “Puerto Mayor” al dominio público marítimo-terrestre estatal, se han 
iniciado las actuaciones necesarias para retirar las instalaciones en desuso y la 
restauración ambiental de la zona: 
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 El acta de reversión de los terrenos de Puerto Mayor fue suscrita en fecha 9 de 
noviembre de 2021. 

 En diciembre de 2021 finalizó la actuación de retirada de especies invasoras 
(concretamente, acacias) en Puerto Mayor. 

 El 29 de agosto de 2022 se firmó el contrato de servicios para la redacción del 
proyecto, por un importe de 140.360,00 €. Desde entonces, se han llevado a cabo 
los estudios sobre la naturaleza de los fondos marinos, el alcance real de las 
alteraciones que sufrieron por la construcción de infraestructuras portuarias y el 
análisis de las condiciones de estabilidad de la playa resultante tras la 
restauración ambiental. A partir de ellos se ha elaborado el estudio de 
identificación y elección de alternativas, con análisis de los potenciales impactos 
y costes asociados a cada una de ellas. 

 A partir de las conclusiones extraídas de dicho estudio, se ha redactado el 
proyecto constructivo (Figura 20), que fue sometido, en fecha 31 de mayo de 
2023, a información pública, en aplicación del artículo 45 de la Ley de Costas, 
habiéndose, al mismo tiempo, solicitado los informes de las administraciones 
públicas competentes en materias afectadas por las obras previstas. A partir de 
la información recabada se decidió el sometimiento del proyecto a evaluación 
ambiental ordinaria. 

 Una vez actualizado el proyecto, que prevé una inversión de 23,340 M€ para la 
ejecución de las obras en un plazo de 18 meses, así como el estudio de impacto 
ambiental, se sometieron ambos documentos, en fecha 12 de marzo de 2024, a 
un nuevo trámite de información pública, en cumplimiento de la Ley de 
Evaluación Ambiental. Asimismo, se han solicitado los informes de las 
administraciones públicas relacionadas con las obras, de acuerdo con lo 
dispuesto en esa misma Ley. 

 La Demarcación de Costas ha iniciado el procedimiento de ejecución subsidiaria 
del levantamiento de instalaciones, al que está obligado el concesionario de 
Puerto Mayor de acuerdo con la resolución de caducidad dictada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo los gastos exigibles por la 
vía de apremio, siguiendo las normas correspondientes a ese procedimiento. 
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Figura 20. Antes y después del proyecto. 

 Proyecto de “Acondicionamiento de las playas de La Llana, T.M. San Pedro del 
Pinatar (Murcia)”: 

 El 3 de marzo de 2022 se publicó en BOE el anuncio de información pública del 
proyecto de acondicionamiento de las playas de La Llana, T.M. San Pedro del 
Pinatar, y de su correspondiente estudio de impacto ambiental. 

 Aunque el plazo de exposición pública finalizó el 18 de abril de 2022, no fue hasta 
marzo de 2023 cuando se recibió informe del órgano de la administración 
regional encargado de la gestión de los espacios protegidos afectados por el 
proyecto. Una vez revisado el proyecto para incorporar las modificaciones 
aceptadas y las condiciones impuestas por los distintos organismos consultados, 
el 21 de junio de 2023 comienza al procedimiento de EIAo. Actualmente se está a 
la espera de la DIA. 

 Proyecto de “Restauración ambiental de dunas y eliminación de especies 
invasoras en La Manga del Mar Menor. TT.MM. de Cartagena y San Javier 
(Murcia)”: 

 El 19 de julio de 2023 se publicó el anuncio de información pública del proyecto, 
con un presupuesto de 1,06 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 
meses para actuar en una quincena de espacios dunares comprendidos a lo largo 
de toda la barra costera de La Manga, entre la playa de Los Alemanes, colindante 
con las salinas de Marchamalo, y la playa de Veneziola, al final del cordón litoral. 
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El proyecto prevé actuar sobre espacios dunares que han sufrido procesos de 
desnaturalización, fundamentalmente por la proliferación de flora exótica 
invasora. Se contemplan acciones para la recuperación de hábitats costeros 
mediante la eliminación de especies invasoras y sustitución por especies 
autóctonas, mejora de accesos mediante la construcción de pasarelas y la 
instalación de vallado blando de protección. Además de incrementar el atractivo 
paisajístico, se facilitarán los procesos de recuperación natural del perfil de playa 
tras los temporales costeros. 

 Se está procediendo a la actualización del proyecto con las mejoras que se han 
estimado del proceso de participación pública. Próximamente se iniciarán las 
gestiones oportunas para la contratación de los trabajos que en él queden 
reflejados. 

 
Figura 21. Zonas de actuación. 
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4.- GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN Y ACTUACIONES DE 
REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE    

4.1 ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIONES 

Los episodios de lluvias intensas en el Campo de Cartagena originan, al menos, 
dos efectos negativos. Por un lado, los riesgos asociados para la población civil 
debidos a las inundaciones. Por otro lado, las entradas masivas de escorrentías 
con carga de nutrientes (principalmente, nitratos y fosfatos) al Mar Menor, con 
el eventual impacto negativo que esto tiene para especies que habitan la laguna; 
algunas de ellas en peligro crítico de extinción, como es el caso la nacra (Pinna 
nobilis). Para atajar ambas problemáticas, el MAPMM contempla actuaciones en 
cuanto a la gestión de riesgos de inundaciones.  

Los avances han sido los siguientes: 

 Declaración de estas obras de interés general en virtud de lo establecido en la 
Disposición adicional segunda, apartado 1.e), de Real Decreto-Ley 27/2021, de 23 
de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para 
apoyar la recuperación. 

 Prosigue por parte de los municipios afectados, la ejecución de las actuaciones 
acogidas al Real Decreto 1158/2020 por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, 
equipamientos e instalaciones en los TTMM de Los Alcázares, San Javier, Torre-
Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar (3 M€). El plazo de ejecución es hasta 
finales de 2023. Se ha realizado una reunión con dichos Ayuntamientos para 
tratar el estado de implantación del mencionado RD y se ha acordado prorrogarlo 
por 12 meses debido a los retrasos en la tramitación administrativa de los 
ayuntamientos. Actualmente, están desarrollando los proyectos 5 consistorios: 
San Javier, Los Alcázares, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar. 

 Se ha redefinido, de acuerdo con los ayuntamientos afectados, la solución para 
la defensa contra inundaciones en los términos municipales de Pilar de la 
Horadada y San Pedro del Pinatar a través de una actuación a realizar en fases. 
La primera de ellas, contemplada en el “Proyecto de Zonas de Almacenamiento 
Controlado (ZAC) en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar y Pilar de la 
Horadada. (TT.MM. Pilar de La Horadada, San Pedro del Pinatar, Murcia y San 
Javier)” y que contará con una inversión de 10, 5 M€, consistirá en la ejecución de 
zonas de almacenamiento controlado (ZAC) en la cabecera de las ramblas 
vertientes a San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada (Fase I), mientras que 
en el resto se definirá un corredor verde hasta el cruce de la autovía y de ahí 
sendas salidas al mar por ambos municipios (Fase II), que permitirán la 
canalización de las aguas laminadas hasta el Mar Mediterráneo. Con fecha 9 de 
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febrero de 2024 se publicó en el BOE el informe ambiental de la evaluación 
ambiental simplificada, resolviendo que es necesario el sometimiento al 
procedimiento de EIAo del proyecto. 

 Sobre el núcleo urbano de Los Alcázares, se encuentran en redacción, a través 
de un trabajo conjunto con el Ayuntamiento, 3 actuaciones divididas en las fases: 

 Actuación 1. “Centro”: pretende resolver la problemática de las ramblas 
situadas en el centro del término municipal (TM), actuación que se desarrollará 
en 2 fases, de forma que se cree un parque inundable para almacenamiento 
aguas abajo de la AP7 en la zona central del TM y su posterior salida al Mar 
Menor a través de la Av. Muñoz Zambudio y la rambla de Pescadería. Estos 2 
proyectos, que contemplan una inversión de 26,9 M€, son: 

o Fase 1: Canalización de escorrentías a través de la Avenida Muñoz 
Zambudio hasta desembocadura. T.M. Los Alcázares (Murcia). 
Anteproyecto redactado por el Ayuntamiento de Los Alcázares. Estudio 
coste-beneficio finalizado. La redacción del proyecto ha sido autorizada con 
una inversión estimada de ejecución de 14,13 M€ y un plazo de ejecución de 
24 meses.  

o Fase 2. Parque fluvial para captación de escorrentías. T.M. Los Alcázares 
(Murcia). Estudio coste-beneficio finalizado. Trabajos topográficos en 
marcha para diseño final del proyecto. La redacción del proyecto ha sido 
autorizada con una inversión estimada de ejecución de 15,51 M€ y un plazo 
de ejecución de 15 meses. 

La tramitación ambiental se inició en noviembre de 2022. Ambos proyectos 
(fase 1 y fase 2) fueron sometidos a información pública (en abril y julio de 
2023, respectivamente), recibiéndose diversas alegaciones, que están 
siendo analizadas. 

Los proyectos se están adaptando a las alegaciones realizadas y a los 
informes recibidos en el procedimiento de evaluación ambiental para 
mejorar la aplicación de sistemas basados en la naturaleza.  

 Actuaciones 2 y 3 “Norte y Sur”. Se encuentran en fase de diseño. 
 

 También se está trabajando en el diseño y redacción de varios proyectos para la 
protección de San Javier, Torre Pacheco y otras zonas con altas escorrentías de 
la cuenca vertiente hacia el Mar Menor, buscando la optimización de estos desde 
el punto de vista ambiental e hidráulico. Entre estos proyectos, hay que destacar: 

 El Proyecto del “Corredor verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y 
adecuación hidrológica de la rambla de La Señora, T.M. de Torre Pacheco 
(Murcia)”, que cuenta con un presupuesto estimado de 30 M€. El 07 de marzo 
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de 2024 se publicó en el BOE el informe de impacto ambiental del proyecto, 
concluyendo el no sometimiento a EIAo.  

 El Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica en la rambla de Cobatillas 
(TT.MM. de Murcia y San Javier –Murcia-) que, una vez redactado, tiene un 
presupuesto estimado de ejecución de 15,1 M€. El 29 de enero de 2024 se publicó 
en el BOE el informe de impacto ambiental del proyecto, concluyendo que no 
es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental 
ordinaria. Se está procediendo a finalizar los trámites para su aprobación. 

 En julio de 2023 se inició el contrato para la redacción de cuatro anteproyectos 
de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, 
Torre Pacheco y la rambla del Albujón por un importe de 869.525,84 € y un plazo 
de ejecución de 18 meses.  

 

4.2 RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN 

La impulsión de la rambla del Albujón se está utilizando para paliar a corto plazo el 
problema de las entradas de nutrientes al Mar Menor que llegan a través de esta 
rambla. Dado que la instalación de impulsión existente tiene un grado de deterioro 
importante, desde el MAPMM se están desarrollando actuaciones para que cumpla 
la función deseada.  

Los avances han sido los siguientes: 

 Declaración de interés general por Real Decreto-Ley 27/2021, de 23 de noviembre. 

 Se ha autorizado la redacción del proyecto de renovación total de la impulsión 
de la Rambla del Albujón. Está pendiente de licitar, por parte de la Dirección 
General del Agua del Ministerio, la Asistencia Técnica para la redacción de 
proyectos de gran reparación y renovación de las impulsiones y estaciones de 
bombeo de la red de drenaje del Campo de Cartagena, por un importe de 
433.145,64 €. 

 A raíz de la sentencia 271/22 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de 
Murcia adoptada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto 
por Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, se solicitó el 28 de junio de 2022 
a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la 
CARM una autorización que ampare la nueva puesta en marcha de la estación de 
bombeo existente junto a la rambla del Albujón. La estación de bombeo está en 
marcha desde el día 1 de julio de 2022. 

 Durante 2023, la impulsión se mantiene en explotación aún en una situación 
precaria y sigue evitando la entrada de nitratos a la laguna. El mal estado de la 
instalación provoca interrupciones recurrentes en el servicio de la misma. El 
volumen elevado desde la rambla del Albujón ha sido de 2,3 hm3 durante 2023. 
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4.3 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS: SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
EN LA CUENCA VERTIENTE AL MAR MENOR 

Las actuales infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de competencia municipal, y en general, en las obras de interés general 
ejecutadas, requieren de una serie de actuaciones complementarias y de 
refuerzo al objeto de evitar vertidos directos al Mar Menor, tanto de agua 
tratada como sin depurar. Por ello, el MAPMM contempla actuaciones 
encaminadas a mejorar dicho saneamiento y depuración. 

Los avances han sido los siguientes:  

1. El día 7 de abril de 2022 se llevó a cabo una reunión de los ayuntamientos con el 
Secretario de Estado de Medio Ambiente para explicar y recabar observaciones 
sobre el contenido de la convocatoria de ayudas a los ocho Ayuntamientos para 
el desarrollo de actuaciones en materia de saneamiento y depuración en la 
cuenca vertiente del Mar Menor. Posteriormente, el 22 de abril se mantuvo una 
reunión con los técnicos de estos ayuntamientos para conocer las prioridades y 
las necesidades de cada uno.  

2. Posteriormente, se sometió a consulta pública el Real Decreto que regulará la 
concesión de estas ayudas a los ayuntamientos para actuaciones en materia de 
saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor. 

3. El 6 de junio de 2022 se mantuvo una última reunión del Secretario de Estado y 
la Dirección General del Agua con los ocho Ayuntamientos para cerrar la 
propuesta de convocatoria contemplada en el Real Decreto previa a su 
aprobación. 

4. Finalmente estas ayudas han sido aprobadas mediante el Real Decreto 730/2022, 
de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para el desarrollo de las actuaciones complementarias de saneamiento y 
depuración del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor 
y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 
ayudas por importe de 20 millones de euros destinada a acometer intervenciones 
de mejora en sus respectivas redes de saneamiento y en los tratamientos de 
depuración de aguas residuales de sus núcleos de población (Figura 22), con la 
siguiente distribución por Ayuntamientos: 

 San Javier: 3.750.000 euros. 

 Los Alcázares: 3.750.000 euros. 

 Cartagena: 3.500.000 euros. 

 San Pedro del Pinatar: 3.500.000 euros. 

 Fuente Álamo: 1.500.000 euros. 
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 Murcia: 1.500.000 euros 

 Torre Pacheco: 1.500.000 euros 

 La Unión: 1.000.000 de euros 
 

 
Figura 22. Localización de las actuaciones de saneamiento 

 

La concesión de estas ayudas se estableció mediante Resolución de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente, de fecha 23/11/2022, y fueron abonadas a los 
respectivos Ayuntamientos con fecha 13/12/2022. 

5. Las ayudas estarán destinadas a financiar un total de 88 actuaciones: 

 Levantamientos cartográficos, inspecciones, modelización y monitorización 
de los sistemas de saneamiento existentes. 

 Mejora, rehabilitación o construcción de nuevos elementos de los sistemas de 
saneamiento, tanto unitario como separativo.  

 Mejora en los tratamientos de depuración en núcleos aislados ya existentes 
mediante técnicas de bajo coste o conexiones con las redes ya existentes. 

Este dinero beneficiará la gestión de los vertidos de más de 270.000 habitantes y 
mejorará 31.880 metros de red de alcantarillado. Los proyectos se encuentran en 
ejecución. 

Por otro lado, la DGA del MITECO redactó el proyecto del colector de aguas 
depuradas procedentes de las EDARs de Torre-Pacheco y Los Alcázares hasta la 
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EDAR de San Javier, que tenía como objetivo impedir que llegaran, a través del 
Albujón, al Mar Menor las aguas depuradas que no sean objeto de reutilización 
directa. Una vez sometido a información pública, se encuentra en adaptación 
tras la recepción de las alegaciones. para ejecutar sólo una primera fase del 
colector que conecte exclusivamente la EDAR de Torre Pacheco con la EDAR de 
Los Alcázares. 

Por otro lado, se encuentra redactado el “Proyecto del tratamiento terciario en 
la EDAR Cabezo Beaza. T.M. de Cartagena (Murcia. Se ha solicitado informe al 
órgano competente de la CARM para determinar la afección del proyecto a las 
aves de las lagunas de Cabezo Beaza, en particular a la malvasía cabeciblanca, 
emitido a mediados de marzo de 2024. Se está preparando la documentación 
para la información pública. 

Adicionalmente, la Confederación Hidrográfica del Segura ha iniciado el contrato 
de servicios para la redacción de los siguientes proyectos de saneamiento y 
depuración: 

 Nuevo emisario para la EDAR de Mar Menor Sur. T.M de Cartagena (Murcia). 

 Ampliación de la EDAR de Mar Menor Sur. Nuevo tratamiento terciario. T.M. 
de Cartagena (Murcia). 
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5.- CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Las particulares condiciones del Mar Menor y su entorno posibilitan que albergue 
singulares especies de fauna y flora, las cuales actualmente se ven amenazadas por 
el proceso de eutrofización que padece la laguna. Así, se están llevando a cabo 
actuaciones, dentro del MAPMM, en materia de conservación de la biodiversidad. 

5.1 CONSERVACIÓN DE ESPECIES TERRESTRES 

Los avances han sido los siguientes:  

Subvención de 2021, ejecutada a lo largo de 2022 y 2023: “Consolidación de las 
acciones de recuperación de la jara de Cartagena en la Región de Murcia” (80.000 € 
MITECO). 

Respecto a Cerceta Pardilla la Región de Murcia se ha sumado a las acciones de 
conservación de esta especie declarada en situación crítica, a través de su 
participación en el LIFE Cerceta pardilla coordinado por la Fundación Biodiversidad y 
en el seno del grupo de trabajo coordinado por la Subdirección General de 
Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, incluyendo la financiación vía 
transferencias de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esta participación 
incluye la restauración de varios humedales y el reforzamiento de poblaciones de la 
especie en lagunas con condiciones apropiadas. 

Por parte de los Centros Nacionales de Recursos Genéticos Forestales, de la Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, durante la primavera de 2023 se 
recogieron semillas de especies autóctonas en la provincia de Murcia a fin de producir 
planta. Se realizaron los tratamientos pregerminativos y siembra de estas semillas, 
consiguiendo en total cerca de 15.000 plantas para dos proyectos de restauración 
ambiental de la Confederación Hidrográfica del Segura: 

- “Proyecto de restauración hidrológico- forestal para la reducción del riesgo de 
inundación y la mejora ambiental en el dominio público hidráulico de las ramblas de 
la sierra minera (T.M. Cartagena)”. 

- “Conservación y mejora de las ramblas de la cuenca del Mar Menor”. 

Estas han sido las especies producidas: Chamaerops humilis, Dorycnium pentaphyllum, 
Lavandula dentata, Lavandula multífida, Lavandula stoechas, Lygeum spartum, Olea 
europaea var. Sylvestris, Osyris lanceolata Periploca angustifolia, Pinus halepensis, 
Punica granatum, Rhamnus lycioides. 

Para continuar con esta línea se están comenzando los trabajos de preparación de 
producción de 16.000 plantas, entre el CNRGF “El Serranillo” (Guadalajara) y el CNRGF 
“Alaquàs” (Valencia), destinadas a los proyectos de restauración a cargo de la DGBBD. 
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5.2 CONSERVACIÓN DE ESPECIES MARINAS 

 El MITECO ha elaborado ya el borrador del plan de Recuperación de la Nacra, que 
fue presentado en el Comité de Flora y Fauna Silvestre celebrado el 19 de diciembre 
de 2023. 

 Transferencia del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en la 
anualidad 2023 al Gobierno de Murcia: 111.996,06 € para la ejecución actuaciones 
de control, vigilancia y divulgación, estudio de condiciones locales y de desarrollo 
larvario. 

 Finalización, el 31 de enero de 2023, del Proyecto de Seguimiento, recuperación y 
acciones de ciencia ciudadana en las poblaciones remanentes de Pinna nobilis del 
Delta del Ebro y Mar Menor, ejecutado por el Instituto de Investigación y 
Tecnologías Agroalimentarias (IRTA), con los siguientes resultados destacables: 

o Durante 7 meses se han realizado muestreos en la zona de Punta del Galán, Punta 
del Pedrucho, El Pedruchillo y Pueblo Cálido. No se localizaron nuevos individuos 
y de las poblaciones conocidas se prospectaron en torno a 277 Ha, encontrando 
250 nacras, que supone una tasa de supervivencia del 87% tras el periodo de 
eutrofización de 2021. 

o Se elaboró una propuesta de zonificación con áreas de refugio para la especie, 
teniendo en cuenta los hábitats, las características fisicoquímicas y los resultados 
obtenidos del seguimiento, diferenciando entre zonas óptimas y zonas 
secundarias.  

Se trasladaron tres ejemplares de Pinna nobilis al laboratorio del Acuario de la 
Universidad de Murcia, dado que se encontraban en una situación de riesgo y por la 
situación actual de la laguna se desaconsejó su translocación dentro de la misma, 
puesto que la nacra ya se encuentra localizada únicamente en las zonas óptimas para 
su crecimiento. 

 

5.3 CREACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES MARINAS 
PARA PROYECTOS DE RESTAURACIÓN 

Los avances han sido los siguientes:  

1. Se han mantenido reuniones con varias unidades de la CARM, así como con el 
Acuario de Murcia de la Universidad de Murcia y la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

2. Se ha acordado con el Ayuntamiento de Águilas la cesión de una parcela para la 
instalación del centro de producción de especies. El Ayuntamiento de Águilas ha 
finalizado el proceso de transmisión de la parcela donde se ubicará el centro y ha 
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remitido la documentación al MITECO. 

3. Está en tramitación el encargo para la construcción de este centro en la parcela 
cedida por el Ayuntamiento de Águilas. Ya se han ultimado los trámites 
administrativos, tanto de cesión de los terrenos por el Ayuntamiento de Águilas, 
como la autorización del acceso a los recursos hídricos de Acuamed. 

4. El encargo a Tragsa se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2023, con un presupuesto 
de 13.523.417€. El plazo de ejecución del encargo se ha fijado en 24 meses, 6 meses 
para la presentación del proyecto de obra y 18 meses para su ejecución, por lo que 
la construcción de este centro deberá estar finalizada a primeros de noviembre de 
2025. Actualmente, el proyecto se encuentra en redacción. 

 

5. Mientras se construye el Centro en Águilas, continúan los trabajos que se han 
venido desarrollando en Portmán con el objetivo de obtener los conocimientos 
necesarios para lograr la multiplicación de fanerógamas y otras especies marinas. 
Se han germinado las semillas recogidas en esta campaña (más de 20.000) en 
sustratos que pueden ser implantados posteriormente en el mar y se han llevado 
a cabo plantaciones experimentales en la Bahía de Mazarrón utilizando diferentes 
tipologías de fijación. Se han establecido colaboraciones con proyectos en los 
parques naturales de Cap de Creus (Gerona) y Sierra Gelada (Alicante) a los que se 
han cedido plantones para su fijación a diferentes profundidades. Para la 
realización de las tareas de ampliación y mejora de estas instalaciones, se cuenta 
con un encargo con un presupuesto de 2 M€, que tiene vigencia hasta noviembre 
de 2025. Se ha iniciado la campaña de recogida semillas de 2024 y su traslado de a 
las instalaciones de Portmán. El 10 y 11 de abril se va a realizar una visita a la 
Universidad de Las Palmas para hacer balance in situ del estado de las 
investigaciones que se desarrollan para la obtención de técnicas de embriogénesis 
somática, que permitiría la obtención de plántulas a partir de cultivos celulares.
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6.- APOYO A LA TRANSICIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS 

Es necesario que se produzca una transición de los diferentes sectores productivos 
que son clave para el desarrollo futuro de este territorio, en especial los 
relacionados con la actividad agraria y pesquera y el turismo; todos ellos clave para 
el desarrollo económico del Mar Menor y su entorno. Así, es necesario avanzar y 
favorecer una transición hacia una actividad agraria que reduzca sustancialmente 
la contaminación en origen, reduciendo al mínimo los retornos de riego; 
extendiendo las prácticas de agricultura y ganadería ecológica; cambiando las 
prácticas agrarias; y reduciendo las escorrentías y los procesos erosivos en parcela. 
Por otro lado, el Mar Menor es el destino turístico más importante de la Región de 
Murcia y del sector pesquero artesanal que desarrolla su actividad en el Mar Menor 
dependen unas 180 familias. 

Los avances han sido los siguientes: 

1. En cuanto a la arquitectura ambiental de la Política Agraria Común (PAC) 
sinérgica con el resto de las medidas, y las ayudas a los sectores del Turismo y la 
Pesca, está prevista su puesta en marcha y aplicación en 2022. 

2. A través de las convocatorias que promueve la Fundación Biodiversidad, con 
financiación complementaria a la prevista en el MAPMM, se están financiando 
unos proyectos que responden a los objetivos de recuperación del Mar Menor: 

 Convocatoria para la restauración y mejora ambiental en el ámbito agrícola 

La convocatoria de ayudas para la restauración y mejora ambiental en ámbito 
agrícola, para contribuir a la recuperación de la integridad biológica del Mar Menor 
ha sido resulta en diciembre de 2023. 

Se han seleccionado 11 proyectos, estratégicos e innovadores, para avanzar en 
diferentes aspectos de la transición agroecológica, a los que se les dotará con una 
ayuda de 16,2 M€. Las acciones de estos proyectos abarcarán más 1.110 hectáreas de 
intervención directa sobre la cuenca vertiente de Mar Menor en ocho municipios de 
la cuenca.  

Los tipos de acciones que plantean estos proyectos se pueden resumir en: 

o Cuatro proyectos centrados en la implementación de buenas prácticas agrarias 
que suponen, por ejemplo, una mejora en el manejo del suelo, el agua y la 
reducción de los contaminantes, incluyendo el fomento de la agricultura 
ecológica, regenerativa o la agroecología.  

o Cuatro proyectos centrados en nuevas técnicas y protocolos para la 
disminución del aporte de nitratos y uso de biosoluciones en la fertilización en 
cultivos de la cuenca vertiente. 

o Tres proyectos centrados en la implementación de soluciones basadas en la 
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naturaleza, consistentes en la renaturalización de espacios con función de 
retención y filtrado verde del agua, para prevenir problemas de erosión e 
inundaciones. 

Entre las entidades que participan en los proyectos se encuentran organizaciones 
profesionales agrarias u otras entidades representantes sector como las 
comunidades de regantes, universidades y organismos públicos de investigación, 
ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro.  

Para la selección de los proyectos se ha contado con la participación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de la Subdirección de Biodiversidad 
Marina y Terrestre y la Oficina Técnica del Mar Menor del Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico como parte del comité de evaluación. 

 Convocatoria del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), en su convocatoria 2021, aprobó 2 proyectos para el 
Mar Menor, cuya ejecución comenzó el 3 de enero de 2022 y finalizó el 3 de octubre 
de ese mismo año: 

o Proyecto RemediOS, presentado por el IEO-CSIC, con un importe total 
aprobado de 229.363€ y una subvención concedida de 172.022,25€, sobre uso de 
la ostra plana en acciones de biorremediación de ecosistemas degradados, 
centrado en el Mar Menor como caso de estudio. Este proyecto finalizó el 3 de 
octubre de 2022 y ha cumplido con los objetivos propuestos inicialmente, 
contribuyendo al estudio del uso de bivalvos en acciones de biorremediación 
(soluciones basadas en la naturaleza) en ecosistemas degradados aplicando las 
técnicas de su acuicultura. RemediOS se ha centrado en la ostra plana, Ostrea 
edulis, como especie a valorar y la laguna salada del Mar Menor como caso de 
estudio. Entre los resultados del proyecto se encuentra la creación de un 
criadero experimental que disponía, a la finalización del proyecto, de 32.000 
semillas de ostra. El proyecto ha tenido continuación con el proyecto Resalar, 
cofinanciado por el PRTR. El importe certificado asciende a 212.492 € con una 
aportación FEMP de 159.369 €. 

o Proyecto GePescArt, presentado por Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE), con un importe total aprobado de 251.443€ y una subvención concedida 
de 188.582,25€, sobre pesca artesanal para la gestión de humedales costeros y 
especies de interés pesquero. Este proyecto finalizó el 3 de octubre de 2022 y 
se ha liquidado por un total de 219.512,49 €, con una aportación FEMP de 
164.634,37 € subvencionados. Los resultados obtenidos se resumen a 
continuación:  

 Se ha contribuido a la mejora del conocimiento de la anguila en los 
humedales del sureste, concretamente sobre la distribución, fenología y 
biología de la anguila en el Mar Menor, donde la especie se enfrenta a una 
fuerte presión pesquera que podría ser la causante de su declive. 

 Se ha realizado un control experimental de una especie exótica invasora, 
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la carpa, en los embalses de El Hondo. Se han retirado cerca de 30 
toneladas de esta especie, gracias a la ayuda de los pescadores artesanales 
del Mar Menor. 

 Se han descrito propuestas de mejora de la normativa marco europea para 
la gestión de la anguila en 2 planes de gestión autonómicos: Región de 
Murcia y Comunidad Valenciana. También se revisó su normativa 
autonómica posterior para mejorar la gestión de la especie, basadas en 
recomendaciones de los grupos de investigación internacionales. 

o La FB ha sido designada como Organismo Intermedio de Gestión para el nuevo 
periodo de programación 2021-2027 y dará continuidad al Programa Pleamar a 
través de dos nuevas convocatorias de ayudas. La primera de ellas fue publicada 
en el mes de noviembre de 2023, con una dotación de 14,55 M€, y tiene como 
objetivo apoyar al sector pesquero y acuícola en su apuesta por la sostenibilidad 
y la protección, conservación y restauración de la biodiversidad marina. Los 
siete ejes de actuación de la convocatoria están abiertos a organismos 
científicos, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones sectoriales y entidades 
públicas y el plazo para la presentación de solicitudes se extiende hasta el 22 de 
enero de 2024. 

 

 Convocatoria de ayudas general de la Fundación Biodiversidad: Proyecto de 
Seguimiento, recuperación y acciones de ciencia ciudadana en las poblaciones 
remanentes de Pinna nobilis del Delta del Ebro y Mar Menor, ejecutado por el 
Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA), con un 
presupuesto total de 111.408, 46 € y una ayuda concedida de 72.415,5 €. El proyecto 
comenzó el 01 de febrero de 2021 y finalizó el 31 de enero de 2023. Los principales 
resultados obtenidos han sido: 

o Durante 7 meses (noviembre de 2021 y mayo de 2022) se han realizado 
muestreos en la zona de Punta del Galán, Punta del Pedrucho, El Pedruchillo y 
Pueblo Cálido, con el objetivo de hacer una prospección de nuevas 
localizaciones y seguimiento de las ya conocidas.  

o En las poblaciones conocidas se prospectaron en torno a 277 Ha, encontrando 
250 nacras, calculándose una tasa de supervivencia del 87% tras el periodo de 
eutrofización de 2021. No se localizaron nuevos individuos ni poblaciones. La 
distribución de individuos por zonas es la siguiente: Punta Galán (68); Pedrucho 
(119); Pedruchillo (24); Pueblo cálido (39). 

o Parte de los muestreos se realizaron mediante la organización de cuatro 
jornadas de voluntariado con socios de clubes de buceo, con gran experiencia 
y compromiso con actividades de voluntariado ambiental. Participaron unos 30 
buceadores que recorrieron cerca de 67 ha en busca de ejemplares sin 
georreferenciar. 
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o Se ha elaborado una propuesta de zonificación con áreas de refugio para la 
especie, teniendo en cuenta los hábitats, las características fisicoquímicas y los 
resultados obtenidos del seguimiento, diferenciando entre zonas óptimas y 
zonas secundarias.  

o Se han trasladado tres ejemplares de Pinna nobilis al laboratorio del Acuario de 
la Universidad de Murcia, dado que se encontraban en una situación de riesgo 
y por la situación actual de la laguna se desaconsejó su translocación dentro de 
la misma, puesto que la nacra ya se encuentra localizada únicamente en las 
zonas óptimas para su crecimiento. Las 3 han sobrevivido y muestran leves 
signos de mejoría. Se han monitorizado las condiciones del agua desde su 
traslado, midiendo a diario salinidad, temperatura y pH. 

 

 Convocatoria Bioeconomía: 

o Proyecto de Regeneración de Salinas y Arenales en el Mar Menor, en ejecución 
por la agrupación formada por la Fundación ANSE, la Asociación de Naturalistas 
del Sureste, el IEO-CSIC y WWF España, con un presupuesto total de 
1.810.226,44 € y una ayuda concedida de 1.719.715,00 €. El proyecto comenzó el 
01 de julio del año 2022 y tiene un periodo de ejecución de 42 meses (hasta el 31 
de diciembre de 2025). En relación a las salinas de Marchamalo, durante este 
periodo se ha continuado con las actuaciones de rehabilitación de una nave 
salinera, los trabajos de rehabilitación de los canales de entrada y distribución 
del agua, el dragado de parte de balsas calentadoras y de cristalización en el 
sector oriental de las salinas, lo que ha permitido poner en funcionamiento una 
pequeña parte de la salina la obtención de la primera cosecha de sal para valorar 
su calidad. Además, se continúa con la adecuación de los terrenos adyacentes a 
la misma. Se sigue trabajando en la restauración y custodia de los arenales 
(Caleta del Estacio y Monte Blanco) a través de la eliminación de especies 
invasoras y la plantación de especies autóctonas en dichos espacios. 
Adicionalmente, se han iniciado todos los estudios de seguimiento de fauna y 
flora, y continúan los trabajos relacionados con el estudio de la ostra plana 
(Ostrea edulis) y con las labores de difusión y comunicación, entre las que se 
incluyen jornadas de voluntariado ambiental. 

 

 Convocatoria de ayudas para actuaciones de restauración de ecosistemas 
fluviales y la reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos: 

o Proyecto de “La memoria del agua: renaturalización de la rambla Sur para 
prevención de inundaciones en Torre Pacheco y municipios colindantes”, con 
un presupuesto total de 3,5 M€ y una ayuda concedida de 2,76 M€ (hasta 2025), 
que se ejecuta en agrupación con la Asociación Empresarial Centro Tecnológico 
de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA). Está dirigido a renaturalizar la 
rambla sur que atraviesa el municipio de este a oeste, ubicada en un espacio 
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público urbano, actualmente muy degradado, y con graves problemas de 
inundación. Se han iniciado las primeras actuaciones de redacción del proyecto 
y las contrataciones relativas a los aspectos de comunicación y aspectos 
estratégicos. No se requiere en este caso la autorización por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, ya que la intervención se centra en una 
rambla que no está clasificada como Dominio Público Hidráulico sino como zona 
uso público propiedad del ayuntamiento; no obstante, la CHS está al corriente 
de este proyecto habiéndolo visitado recientemente junto con la Fundación 
Biodiversidad.
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7.- REFORMAS NORMATIVAS  

De manera sintética, aquí quedan recogidos los avances en esta cuestión: 

7.1.- Se ha aprobado el nuevo Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los 
nitratos de fuentes agrarias, publicado en el BOE de 20/01/2022. 

7.2.- Se encuentra en fase de redacción la propuesta articulada de Modificación 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas (sometido en agosto de 2022 a consulta 
pública previa). 

7.3.- Se ha modificado el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real 
decreto 665/2023, de 18 de julio)1. 

7.4.- Se ha aprobado el Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica, publicado en el BOE de 
29/12/2021. 

7.5.- Se ha aprobado, por Real Decreto 35/2023 de 24 de enero (BOE de 10 de 
febrero), el Plan Hidrológico del tercer ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura 2022/27. En su versión final, el plan incorpora las previsiones y actuaciones 
del MAPMM y se han considerado las prescripciones de la Declaración Ambiental 
Estratégica conjunta de ese Plan Hidrológico y del Plan de Gestión de Riesgo de 
Inundación (2o ciclo), formulada el 10 de noviembre de 2022 (BOE 21 de 
noviembre de 2022).  

7.6.- Mediante Real Decreto 26/2023 de 17 de enero (BOE de 18 de febrero), se ha 
aprobado la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 
de la Demarcación Hidrográfica del Segura.  

  

                                                             
1 Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio; y el Real Decreto 9/2005, de 14 
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
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8.- MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO  

El MAPMM plantea una mejora del conocimiento científico y seguimiento del 
estado de la laguna costera del Mar Menor para valorar el impacto de las 
actuaciones de mitigación y corrección, y la viabilidad de las acciones de 
restauración del MITECO.  

En la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 se ha incluido una partida 
presupuestaria de 3.000.000 € en concepto de transferencia presupuestaria al CSIC 
para trabajos del IEO de seguimiento científico del Mar Menor, con cargo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

Como antecedentes, el 10 y 11 de febrero de 2022 se realizó el Workshop Científico 
del Mar Menor, en el que muchos expertos abordaron la historia de las actuaciones 
y las propuestas del IEO-CSIC para mejorar el conocimiento científico de la laguna. 
Durante los días 13 y 14 de marzo de 2023 se llevó a cabo el kick-off meeting del 
Proyecto BELICH para el seguimiento, estudio y modelización del ecosistema 
marino del Mar Menor, durante el cual se compartieron los trabajos de los 7 Grupos 
de Trabajo que conforman el proyecto y se establecieron los mecanismos de 
coordinación interna y coordinación entre las medidas 8.1 y 8.3. 
 

8.1 SEGUIMIENTO CIENTÍFICO INTEGRAL DEL SISTEMA DEL MAR MENOR 

Los avances han sido los siguientes:  

En esta medida, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) sigue avanzando 
en la instalación de un sistema autónomo de monitorización oceanográfica de la 
laguna del Mar Menor con los programas DMMEM (financiado por el IEO-CSIC 
desde 2016) y BELICH (financiado por el MITECO desde 2023). 

Durante los días 19, 20 y 21 de febrero de 2024 se celebró una reunión plenaria en el 
Centro Oceanográfico de Murcia IEO-CSIC (San Pedro del Pinatar), donde se 
trataron las actualizaciones del estado de los 7 grupos de trabajo del proyecto 
BELICH. 

1. Sistema autónomo de monitorización oceanográfica, en continuo y tiempo 
quasi-real 

La instalación y puesta en marcha de una boya piloto de observación oceanográfica 
se puso en marcha el 16 de octubre de 2022, y estuvo coordinada por los Centros 
Oceanográficos (CO) de Murcia y Canarias, y por la Unidad Mixta Universidad 
Politécnica de Valencia-IEO, con el proyecto SMARTLAGOON. Las primeras pruebas 
de comunicación entre la boya y un receptor situado en el edificio del CO de Murcia 
se han realizado con éxito, y los datos ya han sido validados e incluidos en los 
informes bimensuales de seguimiento que el CO de Murcia prepara desde febrero de 
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2023. También se han firmado dos contratos que durarán hasta marzo de 2024 para 
personal encargado del mantenimiento y revisión del funcionamiento de la boya. 
Dicho trabajo implica la limpieza cada 15 días para quitar microorganismos y el 
desarrollo de biopelículas (biofouling) adheridos en la superficie de los sensores. 
Desde marzo de 2023 se han realizado 21 salidas para esta tarea de limpieza y con la 
finalidad de registrar datos de calidad que puedan usarse en la tarea de modelización; 
es decir, para la corrección de derivas, filtrado, verificación y calibración de datos.  

La instalación y puesta en marcha del sistema completo constará de un total de 6 
estaciones distribuidas en 3 boyas oceanográficas completamente sensorizadas, dos 
lander sensorizados para su fondeo en los canales del Estacio y Marchamalo, un 
mareógrafo y una estación meteorológica, así como una serie de elementos de 
repuesto que garanticen el funcionamiento óptimo del sistema integral de 
monitorización oceanográfica. Ya se han recibido las tres boyas, que serán instaladas 
en cuanto esté listo el contrato de mantenimiento. El contrato para el suministro de 
los elementos que componen el sistema de monitorización fue suscrito por la 
Dirección General de la Costa y el Mar el pasado 31 de agosto de 2023 por un importe 
de 1.454.545,49 € y un plazo para su completa instalación de 15 meses. El pliego para 
instalar y poner en marcha el sistema completo se licitó y ejecutaron en 2023, y se 
prevé a partir de otoño de 2024. El pliego para el mantenimiento del sistema integral 
de monitorización está en preparación, y la adjudicación está prevista para la 
primavera-verano del 2024. El contrato de mantenimiento durará dos años (2024-
2026).  

2. Monitorización del estado de la laguna mediante muestreos in situ 

El CO de Murcia, en colaboración con investigadores del CO de Málaga, continúa con 
las mediciones periódicas (quincenales y en continuo) del estado físico-químico de la 
columna de agua en cuatro estaciones de muestreo (proyecto DMMEM financiado y 
proyecto BELICH) y con diferentes sensores y técnicas. Las variables monitoreadas 
son: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, potencial redox, turbidez, 
concentración de clorofila a, irradiancia PAR y coeficiente de extinción de la luz. En el 
año 2023 se han realizado 54 salidas para recogida de datos y se han llevado a cabo 
648 análisis espectrofotométricos de clorofila a. 

Además, siguen recogiendo muestras mensuales en la laguna para analizar las 
comunidades de fitoplancton, zooplancton y análisis de nutrientes (nitratos, nitritos, 
fosfatos y silicatos, y concentración total de nitrógeno y fósforo). En 2023 se hicieron 
10 salidas y se recogieron 71 muestras para análisis de nutrientes y fitoplancton, 38 
para análisis genéticos del pico, nano y microplancton, y 37 muestras para análisis de 
abundancia y composición de microplancton mediante microscopio invertido. Para el 
análisis del mesozooplancton (biomasa, metabolismo y abundancia) se han recogido 
20 muestras en el 2023. Aunque, desde el 2016 se han obtenido 280 muestras y se han 
analizado 195. 

 



 

 

59 

El grupo de Ecología de Angiospermas Marinas del CO de Murcia sigue evaluando 
desde el inicio de la crisis distrófica de la laguna la distribución de la vegetación 
bentónica con aproximaciones metodológicas a macroescala (mapeo preciso a nivel 
de laguna) y mesoescala (seguimiento de límites en estaciones fijas de muestreo), 
combinando vídeos submarinos, satélites y drones. Además, se está haciendo el 
seguimiento de la recolonización de Cymodocea nodosa a microescala en 
colaboración científica con el proyecto GRASSREC (Plan Nacional I+D+i 2020), y en el 
2024 se prevé continuar con el proyecto BELICH. 

3. Monitorización remota de la laguna mediante imágenes de satélite 

Otro objetivo de la línea 8 del MAPMM es poner a punto un algoritmo para estimar la 
concentración de clorofila-a en la laguna. Se ha comprobado que los algoritmos 
globales y regionales empleados en aguas marinas no funcionan en el Mar Menor 
porque presenta poca profundidad y esos algoritmos se basan en bandas espectrales 
saturadas por el efecto del fondo. Aun así, en el último informe de febrero del IEO-
CSIC se han presentado nuevos mapas a partir del análisis de más de 9.000 imágenes 
proporcionadas por los satélites AQUA y TERRA (Figura 23). 
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Figura 23. Mapas de concentración de clorofila obtenidos con el algoritmo preliminar desarrollado para el Mar Menor, 
los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024. 
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Estos resultados indican que a mediados del 2014 la concentración de clorofila-a 
muestra valores anormalmente elevados, en relación con el registro histórico (desde 
2000), y las concentraciones más elevadas se detectan en las crisis de 2016, 2019 y 
2021. El algoritmo también ha permitido observar variabilidad espacial entre las 
cubetas norte y sur (valores relativos mayores) del Mar Menor (Figura 24). 

Para mostrar todos estos avances en el seguimiento de la laguna, el Centro 
Oceanográfico de Murcia continúa emitiendo informes bimensuales. Esta solicitud 
de aumento de frecuencia en el envío de informes surgió después de la situación de 
lluvias excepcionales a finales de marzo de 2022. El CO de Murcia preparó el informe 
sobre el impacto de las lluvias de marzo de 2022 (dicho informe se puede consultar 
en el enlace del Programa de seguimiento del estado del Mar Menor), y 
posteriormente preparó los informes de mayo y junio de 2022 acerca del estado de 
eutrofización del Mar Menor. Después de ese informe, y a fecha de hoy, el CO de 
Murcia ha elaborado los informes con los resultados de los muestreos de 
seguimiento de septiembre de 2022, y febrero, abril, junio, agosto y octubre de 2023. 
Todos estos informes pueden consultarse en la página web del MITECO que alberga 
los avances del MAPMM (Mejora del conocimiento y seguimiento (miteco.gob.es)). 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/mejora-conocimiento/default.aspx
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Figura 24. Evolución de la concentración de clorofila-a en el Mar Menor aplicando el algoritmo preliminar 
específico para la laguna a partir de varios sensores satelitales. 

 

4. Identificación de las fuentes y rutas de nutrientes (N y P) mediante trazadores 
isotópicos 

Se siguen realizando muestreos para determinar el origen (agricultura, aguas 
residuales urbanas, ganadería, etc.) y las rutas de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) 
que llegan a la laguna (escorrentía superficial, acuífero, aportes de pluviales, etc.), 
incluyendo posibles escapes de N por desnitrificación. Los muestreos los están 
llevando a cabo investigadores del Centro Oceanográfico (CO) de Murcia en 
colaboración con el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC). En el 2023 
se han hecho 4 campañas, con 220 muestras recogidas que serán analizadas 
conforme prosiga el muestreo en el año 2024.  

5. Dinámica de nutrientes en la laguna 

Para el estudio de las tasas de transformación del nitrógeno en la laguna, los 
investigadores del CO de Málaga están tomando muestras de fitoplancton en cuatro 
estaciones de muestreo (A, B, C y M). Hasta la fecha se han realizado 8 análisis 
metagenómicos para conocer la abundancia de genes relacionados con el ciclo del 
nitrógeno, y los primeros resultados indican una mayor frecuencia de genes 
relacionados con la desnitrificación (paso de nitrato a nitrógeno gaseoso) como 
proceso natural de eliminación de exceso de N en la laguna. La previsión para el 2024 
es iniciar experimentos para la estimación de las tasas de asimilación del N por parte 
de las comunidades de fitoplancton. De forma complementaria, el equipo de 
investigadores del IACT-CSIC está estudiando la importancia relativa de los diferentes 
procesos de transformación del N mediante análisis isotópico, es decir, la asimilación, 
desnitrificación, nitrificación y anammox. Los análisis de laboratorio están en 
proceso. 
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6. Acoplamiento bentónico-pelágico 

Investigadores del CO de Murcia y Málaga, junto con investigadores del IACT-CSIC, 
siguen trabajando para cuantificar el papel regulador de los nutrientes por la 
vegetación bentónica, ya que es una de las funciones ecosistémicas clave en la 
resiliencia y recuperación del ecosistema lagunar. La consecución de este objetivo 
permitirá comprender el acoplamiento habitual entre la dinámica de nutrientes y las 
entradas de estos en la laguna, así como las concentraciones de clorofila-a.  

Durante este año se ha estado poniendo a punto el sistema experimental de 
mesocosmos, que continuará durante el año 2024. Además, en julio de 2023 se puso 
en marcha un experimento para estudiar el efecto del calentamiento del agua en el 
acoplamiento bentónico-pelágico, y para septiembre de 2024 está previsto realizar 
otro experimento en colaboración con el grupo de Botánica Marina de la Universidad 
de Baja California Sur (Ensenada, México) para determinar los flujos y el balance de N 
asociados a las comunidades bentónicas. 

7. Análisis de heterogeneidad espacial 

Se está trabajando en el diseño de un Protocolo de Actuaciones para Emergencias 
Oceanográficas del Mar Menor (PAEOMM) para conocer con mayor precisión la 
variación espacial de los efectos de episodios puntuales que son críticos para el 
ecosistema lagunar. Este protocolo lo están desarrollando investigadores del CO de 
Murcia, Málaga y Canarias, y el IACT, y recientemente se han iniciado los contactos 
con Protección Civil. 

Por otro lado, tras la aparición de la masa de agua blanquecina en la laguna del Mar 
Menor, recientemente se han realizado reuniones coordinadas del equipo científico 
de BELICH para abordar el análisis de imágenes satelitales (óptico y multiespectral), 
análisis de muestras de agua de aportes continentales, análisis de perfiles CTD en 
localidades típicas de muestreo (A, B, C), la localidad M para el estudio de la masa de 
agua blanquecina y otros puntos adicionales, análisis mineralógicos, isotópicos y de 
carbono inorgánico disuelto. Se han hecho más de 30 inmersiones para evaluar el 
estado de la vegetación bentónica en esa zona y se han obtenido testigos de 
sedimento para el análisis biogeoquímico. Se espera tener los resultados completos 
en enero-febrero de 2024. 

8. Biogeoquímica de sedimentos superficiales 

En septiembre de 2023 se ha llevado a cabo una campaña de muestreo de toma de 
sondeos (un total de 7) con las que está previsto realizar dataciones con isótopos de 
plomo (210Pb) y cesio (137Cs) y análisis geoquímicos, mineralógicos y de indicadores 
biológicos (diatomeas) para caracterizar bien el comienzo de eutrofización en el Mar 
Menor. Estos sondeos servirán también para el análisis de trazabilidad isotópica de 
reducción de sulfatos en los sedimentos, y poder cuantificar procesos anóxicos 
generados por gases tóxicos como el H2S.  
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9. Cuantificación de las entradas de agua, sedimentos y nutrientes desde la 
cuenca vertiente hacia la laguna 

Investigadores del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) 
siguen realizando campañas de recogida de muestras en la red fluvial de la cuenca 
vertiente para poder trazar la vía de entrada de los nutrientes (N y P) en la laguna 
mediante análisis de isótopos. Se está trabajando en la estimación directa cualitativa 
y cuantitativa, y en la estimación indirecta de las entradas de agua a la laguna. Se 
prevé continuar con los muestreos en 2024.  

Además, están evaluando el papel de los setos de vegetación plantados en el Campo 
de Cartagena para ver si están contribuyendo al control de escorrentía y arrastre de 
sedimentos y nutrientes. También continúan con el seguimiento y vigilancia de 
procesos hidrológicos en ramblas, y la eficacia de los diques de restauración 
hidrológica-forestal (ej. Barranco de Ponce en Sierra Minera). Después de hacer un 
análisis de precipitaciones torrenciales, han visto que en los últimos 15 años la 
frecuencia ha aumentado significativamente, coincidiendo con un contexto de 
cambio climático. Creen que este cambio puede haber incidido en la vulnerabilidad 
de la laguna y la pérdida de resiliencia. 

10. Desarrollo de una plataforma digital para la integración, análisis y publicación 
de datos 

Actualmente, y por un importe de 200.000 €, se encuentra en vías de tramitación el 
pliego de prescripciones técnicas para el establecimiento de un contrato destinado 
para el CO de Murcia de servicio de desarrollo de una plataforma digital para la 
recogida, análisis y publicación de datos y metadatos del proyecto BELICH; de manera 
que puedan integrarse en la geodatabase que se plantea en la medida 8.4. Esta 
plataforma digital podrá integrar la información proveniente de los sistemas 
oceanográficos desplegados, con los muestreos sistemáticos del IEO-CSIC y la 
información proveniente de satélite, además de alojar dichas informaciones en bases 
de datos. 
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8.2 MEJORA DE LA RED DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA, GEOLÓGICA Y 
DE CALIDAD DE LAS AGUAS, Y MODELACIÓN NUMÉRICA DEL CICLO 
HIDROLÓGICO Y DE LA CONTAMINACIÓN, ESPECIALMENTE DE LA DIFUSA 
POR NITRÓGENO Y FÓSFORO 

La DGA ha encargado el trabajo de “Mejora de la red de información hidrológica, 
geológica y de calidad de las aguas, y modelación numérica del ciclo hidrológico y 
de la contaminación, especialmente de la difusa por nitrógeno y fósforo”, con las 
siguientes especificidades: 

1. Mejora del conocimiento sobre aguas subterráneas: 

Se está realizando la mayor investigación realizada hasta la fecha para el 
conocimiento hidrogeológico del Campo de Cartagena. 

Se están construyendo ya las bases para las nuevas modelizaciones numéricas de los 
acuíferos del Campo de Cartagena, en este caso, del acuífero Cuaternario. Se ha 
realizado un inventario de las captaciones existentes y de otros puntos de agua con 
interés hidrogeológico. Se han identificado los emplazamientos idóneos para la 
investigación que servirá de soporte para la modelización conceptual y numérica de 
los acuíferos, ya en marcha, con un importe total de 2,5 millones de euros. Está en 
desarrollo la segunda fase para el estudio del acuífero profundo (Plioceno y 
Andaluciense). 

Se ha establecido una red de control de los acuíferos Cuaternario y Plioceno basado 
en 60 puntos distribuidos a lo largo de la masa de agua. Se han efectuado cinco 
campañas de seguimiento, controlando aguas bajas y altas, de los niveles de ambos 
acuíferos, así como de su calidad química; estos datos serán empleados en la 
calibración de las modelizaciones numéricas a realizar. A fecha de redacción del 
presente informe se está desarrollando la séptima campaña de seguimiento, tanto 
de control de niveles del agua como de calidad química. Se llevan efectuadas más de 
500 medidas del nivel de las aguas y más de 170 muestras de agua analizadas. 

En mayo de 2023 se han finalizado los trabajos de prospección geofísica en terreno 
para la caracterización de la geometría del acuífero Cuaternario, sus límites y la 
identificación de las diferentes formaciones geológicas que lo componen. Estos 
trabajos han consistido en la ejecución de 120 sondeos eléctrico-verticales (SEVs, 
Figura 25) y 18 km de tomografías eléctricas. 

En octubre de 2023 comenzaron los trabajos de prospección geofísica profunda para 
la investigación de los acuíferos Plioceno y Andaluciense. Estos trabajos se 
encuentran en finalización. Se han efectuado 37 SEVs, 10 SEDT y 60 tomografías 
eléctricas, 4 de ellas marinas para determinar la relación del acuífero Cuaternario con 
el borde costero. 
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Figura 25. Sondeos Eléctrico Verticales (SEVs) ejecutados hasta la fecha. 

En septiembre de 2023 finalizó la construcción de siete sondeos de investigación 
litológica, distribuidos por la superficie de la masa de agua subterránea (Figuras 26 y 
27), para profundizar en conocer las litologías del acuífero Cuaternario. En los 
sondeos se han efectuado pruebas para determinar la permeabilidad de cada tramo 
litológico encontrado y se ha tomado muestra de suelos a diferente profundidad para 
establecer la evolución en la vertical del contenido de N y P. 

Además, se van a ejecutar 29 sondeos de investigación hidrogeológica a lo largo de 
la masa de agua con profundidades comprendidas entre 40 y 300 metros. Se están 
ultimando sus ubicaciones con los ayuntamientos y se están tramitando los permisos 
necesarios para su construcción. 
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Figura 26. Ubicación de los sondeos de investigación litológica efectuados. 

 

 

 
 

 

 

Figura 27. Imágenes de la construcción de los sondeos litológicos. 



 

 

68 

Con los datos obtenidos de los sondeos de investigación y la prospección geofísica se 
está elaborando el modelo geológico del Campo de Cartagena (Figura 28). En este 
sentido, se está completando la falta de información geológica existente en la masa 
de agua, lo cual ayudará a comprender mejor el funcionamiento de las aguas 
subterráneas de la zona. 

 
Figura 28. Boceto provisional del modelo geológico del Campo de Cartagena (en ejecución). 

 

Adicionalmente, se ha comenzado el desarrollo del modelo numérico de aguas 
subterráneas del Campo de Cartagena.  

2. Mejora del conocimiento sobre aguas superficiales: 

Las actividades que se están diseñando se estructuran a su vez en tres líneas de 
trabajo: 

 Caracterización de la red de drenaje. 

 Análisis de suelos. 

 Modelización numérica de aguas superficiales (flujo y transporte) y simulación 
de escenarios. Simulación de la implementación de medidas para la mejora del 
estado del acuífero. Evolución temporal de sus efectos. Está en proceso de 
elaboración el modelo numérico de aguas superficiales con el que se 
cuantificarán las entradas al Mar Menor en términos de volumen, calidad 
química y sedimentos, tanto en régimen ordinario, avenidas y en base a 
diferentes escenarios de medidas propuestos. 
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Se está realizando un inventario de “posibles” puntos de contaminación puntual, 
susceptibles de vertido en las ramblas del Campo de Cartagena. Son “posibles” 
porque se están inventariando todos los posibles focos de contaminación puntual, 
incluidos los acúmulos de basura en las ramblas. Ya se han inventariado más de 150 
km de ramblas y 160 posibles puntos de contaminación puntual. 

Para el seguimiento de calidad química en época de lluvia, se ha estado a la espera de 
que llueva para poder medir. Entre las campañas realizadas desde septiembre de 2022 
hasta septiembre de 2023, se han analizado en laboratorio más de 80 muestras. 

3. Elaboración de cartografía de detalle del Campo de Cartagena. 

Se ha efectuado un vuelo fotogramétrico digital multivista GSD 5 cm combinado con 
LIDAR 20ps/m2, el cual dará como producto final una fotografía aérea y modelo 
digital del terreno actualizado y de detalle del Campo de Cartagena. También se ha 
llevado a cabo el levantamiento de campos de control altimétrico y puntos de apoyo 
que se emplearán en el procesado del vuelo. 

Las fotografías aéreas expeditadas del vuelo fotogramétrico están disponibles, y 
están siendo utilizadas como base cartográfica para las diferentes actuaciones que 
se están desarrollando. Durante el mes de marzo se publicaron en el servidor del 
IGN. En relación con el modelo digital del terreno, se están finalizando los 
correspondientes a zonas prioritarias por estar desarrollándose actuaciones en 
ellas.  

También se han adquirido las imágenes de satélite de alta resolución Pléiades NEO de 
toda la superficie del Campo de Cartagena y Mar Menor. Estas imágenes combinan 6 
bandas espectrales desde el infrarrojo cercano al acul profundo. 

Se ha finalizado el modelo digital del terreno actualizado y de detalle del Campo de 
Cartagena procedente del vuelo LIDAR efectuado, el cual está siendo empleado en 
los proyectos en desarrollo de las actuaciones del MAPMM. 

Está en elaboración un visor específico del MAPMM en el que se han incluido las 
imágenes aéreas disponibles (vuelo fotogramétrico, imágenes Pléiades NEO y vuelos 
de dron, capas base del Campo de Cartagena y Mar Menor, redes de control 
existentes (aguas subterráneas, aguas superficiales y Mar Menor) y actuaciones de 
las diferentes líneas del MAPMM con su información asociada. 

Se ha contratado la elaboración del Gemelo Digital del Campo de Cartagena, una 
herramienta de modelización digital 3D que incorporará los productos derivados 
del vuelo fotogramétrico (ortoimágenes y mdt), así como diferentes capas 
cartográficas de referencia. Esta herramienta permitirá visualizar en 3D los 
diferentes escenarios de simulación que se planteen, tales como el efecto de obras 
frente a inundaciones, desbordamientos del freático, etc. Esta herramienta ya se 
encuentra ejecutada pendiente de ultimar su puesta a disposición de otras 
administraciones, profesionales y público interesado. 
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4. Informes de experto sobre la influencia de los nutrientes y otras presiones en 
las comunidades biológicas del Mar Menor (5 informes con un coste estimado 
de 50.000 € en total) 

Se ha efectuado una catalogación de información científica disponible de todos los 
ámbitos implicados (agricultura, ordenación del territorio, aguas subterráneas, 
aguas superficiales, ecología, etc.) en la que se han identificado más de 750 
documentos, los cuales se han alojado en una base de datos para consultar. Esta 
herramienta se está actualizando en continuo con nueva información disponible 
para que sea la base de datos de referencia de todas las actuaciones a desarrollar 
relativas al Mar Menor y su cuenca vertiente. 

Por otra parte, se ha efectuado un análisis de los documentos contenidos en la base 
de datos, asignando cada uno de ellos a las medidas del MAPMM relacionadas. 

5. Análisis de los aportes de fósforo en el Mar Menor. 

Se ha contratado un análisis de los aportes de fósforo sobre la base del modelo 
Patrical con un coste de 55.000 €. Partiendo de los datos obtenidos de la red de 
calidad de la CHS y la red de aguas en época de lluvia definida en el MAPMM, se 
está realizando el análisis de los aportes de Fósforo y Nitrógeno al Mar Menor a 
través de diferentes fuentes. Estos datos se emplearán en la calibración de las 
simulaciones del modelo. 

Se ha efectuado el balance de flujos del Campo de Cartagena para el año 2022, 
identificando todos los actores implicados y el volumen de agua aportado por cada 
uno (Trasvase Tajo-Segura, EDARs, extracciones de aguas subterráneas, etc.). A partir 
de los datos obtenidos del seguimiento de las aguas superficiales y subterráneas y de 
los datos de las redes de la CHS y CARM se ha efectuado una estimación de las 
entradas de agua superficial y subterránea procedentes de la cuenca vertiente al Mar 
Menor y de su concentración de nitratos y fosfatos. 
 

8.3 MODELIZACIÓN DE LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS Y SU IMPACTO 
SOBRE LA BIOTA DEL MAR MENOR 

Los avances han sido los siguientes:  

Para el diseño de esta actuación se ha realizado un acuerdo de colaboración formal 
entre expertos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Joint Research 
Centre de la Comisión Europea. El 19 de abril de 2022 se conformó el equipo, con 
expertos del Joint Research Center y de los Centros Oceanográficos (IEO-CSIC) de 
Murcia, Baleares, Gijón y Canarias, y el Sistema de Observación y Predicción Costera 
de las Islas Baleares (la ICTS SOCIB). El grupo se reunió de nuevo el 27 de abril de 2022, 
acordando que el desarrollo del sistema de modelización y sistemas de predicción 
estuvieran a cargo del grupo LEGOS de la Universidad de Tolouse, de enorme 
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prestigio en este campo y con experiencia en su aplicación a sistemas costeros muy 
someros y similares al Mar Menor. 

Entre mayo y junio de 2022, se realizaron diferentes reuniones para la creación de un 
servicio de modelización operacional a implementar en los servidores de cálculo del 
IEO-CSIC para su funcionamiento en régimen 24/7. El IEO-CSIC elaboró el programa 
de trabajo de detalle, que fue presentado al MITECO y sobre el que se hicieron las 
últimas modificaciones después de varias reuniones entre los equipos del MITECO y 
del IEO-CSIC. 

Durante la reunión plenaria de BELICH celebrada en San Pedro del Pinatar los pasados 
días 19-21 de febrero se siguió definiendo la casuística para el desarrollo de los 
modelos numéricos de las aguas superficiales, subterráneas y de la laguna. El módulo 
físico de la laguna ya está terminado y en proceso de calibración. 

Modelización numérica de procesos ecosistémicos clave a nivel de laguna 

La última reunión del grupo de expertos encargados de esta acción fue el pasado 23 
de abril de 2023. Entre las tareas están: el desarrollo del sistema de modelización, el 
estudio numérico de la variabilidad física y biogeoquímica, y el diseño e 
implementación del servicio de modelización operacional. Dentro del sistema de 
modelización, el módulo biogeoquímico está en proceso y se espera que a primeros 
del 2024 comiencen las calibraciones con los datos recogidos in situ. El módulo físico 
ya está operativo y está en la fase de calibrado con observaciones hechas in situ. Parte 
del calibrado ha requerido revisar las batimetrías en los canales de la laguna. Los 
resultados iniciales son prometedores, y se espera que los resultados mejoren 
significativamente con la mejora de los datos de los aportes continentales. 

El estudio numérico de la variabilidad física y biogeoquímica, y el diseño e 
implementación del servicio de modelización operacional comenzarán en el 2024, una 
vez que los modelos estén implementados y validados. El objetivo es poder hacer 
predicciones en la cuenca y en la laguna e incorporar situaciones de emergencia, 
como precipitaciones torrenciales, y que sirva de apoyo a la decisión. 

 

8.4 SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE SOPORTE A LA 
DECISIÓN (DSS) 

Los avances han sido los siguientes:  

Esta medida tiene como objetivo la “Generación de un Sistema integral de recogida 
de información y de Soporte a la Decisión (DSS)”, se está coordinado con las 
diferentes medidas de actuación de la línea 8. Después de revisar los DSS existentes 
y analizar si era necesario algún desarrollo complementario, el 24 de junio de 2022 se 
celebró un workshop de puesta en común de modelos existentes para definir el más 
apropiado. 
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Así mismo, el pasado 12 de mayo de 2023 se llevó a cabo una reunión para el impulso 
de la medida 8.4, a la que acudieron, además de las representantes de la Oficina 
Técnica del Mar Menor, representantes de la CHS, DGA, IEO y DGBBD. En ella se 
abordó la necesidad de coordinación durante las campañas de medición de los 
grupos que trabajan en la cuenca vertiente y en la laguna del Mar Menor, y la 
necesidad de garantizar la compatibilidad de los modelos utilizados. A partir de esta 
reunión se ha establecido un mecanismo de colaboración entre los distintos centros 
directivos y actores implicados para la posibilidad de un intercambio de información 
automatizado.  

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación ha preparado el 
pliego para realizar un encargo a TRAGSATEC para el desarrollo de estos trabajos de 
acuerdo con lo establecido en el MAPMM. En la actualidad dicho pliego se encuentra 
en tramitación administrativa. 

El pasado 11 de noviembre de 2023 se volvieron a reunir los representantes de la 
Oficina Técnica del Mar Menor y los representantes de la CHS, DGA, IEO y DGBBD para 
seguir trabajando en el diseño de la ficha modelo para la recogida de datos de cada 
representante y el diseño de diferentes modelos o “casos de uso” del sistema. 

El pasado 14 de febrero se realizó en la Oficina Técnica del Mar Menor otra reunión 
donde se constituyó formalmente el grupo de trabajo y el cronograma para continuar 
con el desarrollo del sistema de la plataforma. En esta reunión se presentaron y 
perfilaron las propuestas de recogida de datos de cada institución. Más tarde, el 21 
de febrero, en la reunión plenaria del proyecto BELICH realizada en San Pedro del 
Pinatar (en el Centro Oceanográfico de Murcia), los diferentes grupos de 
modelización implicados (cuenca vertiente y laguna) siguieron diseñando el formato, 
la resolución y la forma de envío de los datos necesarios para el desarrollo de la DSS. 
 

8.5 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

Los avances han sido los siguientes:  

Dentro de esta medida se está trabajando en la puesta en marcha de un sistema de 
seguimiento y evaluación independiente del programa de mejora del conocimiento 
y seguimiento.  

Inicialmente, la Universidad de Murcia (UMU) preparó una propuesta de sistema de 
indicadores ambientales e indicadores socioeconómicos y de gobernanza para el 
sistema de seguimiento y evaluación independiente, así como un prototipo para los 
informes de seguimiento anual basados en indicadores. Se han diseñado también las 
fichas para la caracterización de los datos disponibles para la elaboración de los 
indicadores y propuestas de mejora. 
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Con este objetivo, el pasado 9 de enero de 2023 se mantuvo una reunión con el 
equipo de la Universidad de Murcia encargado de la propuesta, donde se expusieron 
los trabajos realizados y se pusieron en común aspectos a comentar al respecto. 
Posteriormente, el 14 de septiembre, el Subsecretario del MITECO convocó a los 
Rectores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y UMU para acordar la 
firma de un protocolo que permita avanzar en la creación de una catedra 
interuniversitaria denominada “Cátedra Domingo Jiménez Beltrán. Observatorio de 
la Sostenibilidad y Acción Climática en Regiones Mediterráneas”, y el convenio con 
ambas universidades para llevar a cabo el diseño y la creación del sistema de 
indicadores ambientales y socioeconómicos de seguimiento. 
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9.- PLANIFICACIÓN Y VISIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO  

El objetivo es establecer un plan de las actuaciones que deben abordarse a medio y 
largo plazo para la recuperación del Mar Menor sobre la base de un proceso 
participativo. En esta línea, el MITECO trabajará para la realización de un ejercicio de 
prospectiva para definir el futuro Mar Menor del año 2050. 

Los avances han sido los siguientes:  

Durante el mes de octubre de 2023, se retomó el contacto con la Oficina Nacional de 
Prospectiva y Estrategia de País a largo plazo del Gobierno de España, autora del 
informe “España 2050”, así como con distintos grupos especializados, con el fin de 
ultimar el proceso óptimo para diseñar el programa integrado que defina las 
siguientes fases a medio y largo plazo del MAPMM, así como para construir la visión 
de futuro del Mar Menor, mediante la metodología de prospección más adecuada. 

En esa línea, se está ultimando la hoja de ruta del proceso participativo y la propuesta 
de organización de las sesiones de trabajo en torno a los principales desafíos 
identificados. Para lo cual, se ha iniciado un proceso de actualización del MAPMM 
contando con los órganos gestores, como un paso previo al proceso, que sirva de 
base para los debates con actores sociales, económicos e institucionales. 
Actualmente, se está finalizando el diseño y redacción de dicha actualización del 
MAPMM. 

Se ha preparado el Simposio Científico “La ciencia al servicio de la recuperación del 
sistema socio ecológico del Mar Menor”, que se celebrará los días 24 y 25 de abril de 
2024 de que reunirá a más de 30 expertos en las distintas materias que permita 
analizar y debatir sobre aquellos aspectos que a medio y largo plazo se deben abordar 
para asegurar la senda de la recuperación iniciada con la ejecución del MAPMM, y que 
será uno de las pasos para la elaboración del programa integrado para la 
recuperación del Mar Menor a medio y largo plazo 

De forma continua, se realizan actuaciones de planificación, coordinación, apoyo y 
seguimiento del MAPMM y de los proyectos y actuaciones contempladas en él.  
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10.- INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Los avances han sido los siguientes:  

Desde la puesta en marcha de la Oficina Técnica del Mar Menor a finales de julio de 
2022, se han impulsado dos líneas de trabajo que se entienden como imprescindibles 
para la ejecución del MAPMM: la información proactiva de lo que se está haciendo y 
la creación de cauces para “escuchar” y dar participación a los distintos agentes de la 
sociedad. 

La información, desde la puesta en marcha de las redes sociales y el canal de contacto 
con los medios de comunicación, se ha intensificado y diversificado. 

En este sentido, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023 se ejecutó un 
contrato con una empresa externa para llevar a cabo una campaña en Redes Sociales, 
que ha conllevado el reforzamiento de los perfiles en Facebook y X, antiguo Twitter, 
así como la apertura de cuentas de la OTMM en Instagram, Tik-Tok y Youtube. 

1. Publicación del folleto “MARCO DE ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA LA 
RECUPERACIÓNDEL MAR MENOR” 

Coincidiendo con la visita de la Vicepresidenta 3ª se ha publicado en papel y en versión 
on-line un folleto divulgativo sobre el Marco de Actuaciones Prioritarias para 
recuperar el Mar Menor (Figura 29). Se trata de una publicación de 42 páginas en la 
que se explica, de manera gráfica, la evolución del Mar Menor y el porqué era 
necesario el desarrollo y la puesta en marcha del MAPMM. Así mismo, se explican las 
10 líneas y el compromiso del MITECO con el Mar Menor. 

 
Figura 29. Portada del folleto publicado. 
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2. Campaña de sensibilización ‘MIMArMEnor’ 

El 1 de marzo de 2023 comenzó la campaña ‘MI MAr MEnor’ (Figura 30), creada por el 
MITECO para informar sobre la situación de la laguna y la importancia de su 
recuperación, además de explicar que ya está en marcha el MAPMM, dotado con más 
de 484,4 M€. 

 
Figura 30. Campaña de sensibilización ‘MIMArMEnor’. 

Esta iniciativa, incluida en el Plan de Comunicación y Publicidad Institucional 2023 del 
Gobierno de España, pretende, por un lado, sensibilizar a la población sobre el estado 
actual de la laguna costera y la importancia de recuperar, conservar y proteger de 
manera eficaz y sostenible su ecosistema.  

Otro de los objetivos de esta iniciativa es anunciar que ya está en marcha el MAPMM, 
cuya finalidad es contribuir a su recuperación actuando principalmente desde la 
cuenca vertiente, en el origen de las causas que han provocado el deterioro 
ambiental, y del que ya se ha ejecutado más de 50 millones de euros. 

La idea creativa clave de la campaña, que en esta primera oleada concluyó el 3 de abril 
de 2023, es que el Mar Menor es de toda la población y de cada uno de los ciudadanos 
y ciudadanas, es decir, ‘MI MAr MEnor’ es de cada una de las personas que tiene su 
propia relación con este espacio natural. 

En la campaña, es el propio Mar Menor el que nos habla y nos interpela en primera 
persona, manifestando los valores naturales y económicos que nos proporciona, 
destacando la relación, tanto individual con cada una de las personas que lo 
conocemos, como colectiva al enfatizar que su futuro está ligado al nuestro. Y es por 
ello que nos hace una petición: “MÍMAME”.   

De esta forma, en los anuncios se juega con la frase ‘Mi Mar Menor’, señalando la 
primera sílaba de cada una de estas tres palabras y creando ese concepto, ‘MÍMAME’, 
como mensaje a través del que nos pide cuidado y cariño para nuestro propio mar.  

Así, en las imágenes, tanto estáticas como en movimiento, se superponen siluetas de 
personas con las imágenes del entorno, representando una simbiosis perfecta, una 
relación estrecha y positiva entre los habitantes y el mar. 
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La segunda parte del mensaje es informar a toda la población sobre el MAPMM, 
invitándole a consultar este documento, que es una hoja de ruta integral y 
transversal, con medidas organizadas para intervenir sobre los factores que dañan a 
la laguna costera. 

Además, durante la primera quincena de octubre de 2023 se ha adjudicado la segunda 
oleada de la campaña de sensibilización, centrada en los avances realizados en el 
MAPMM, que comprenderá el último trimestre de 2023. 

Estos anuncios se publicarán en los diarios La Verdad y La Opinión, así como en sus 
webs. 

También se ha adjudicado la campaña de sensibilización en Redes Sociales, cuyo 
objetivo es elaborar y publicar contenidos de la campaña en cada una de las RRSS 
(Facebook, X, Instagram, Tik Tok y Youtube), gestión de estas con respuestas a las 
peticiones de información, monitorización de publicaciones, adaptación del mensaje 
a cada red social, así como la gestión de comunicación y feedback con la Oficina 
Técnica del Mar Menor. 
 

3. Información y comunicación 

Continúan las acciones de información y comunicación ya iniciadas: 

 Portal web donde poder consultar toda la información acerca del MAPMM y sus 
avances, así como para que sirva como un portal donde interaccionar con la 
sociedad: Portal WEB Mar Menor . 

 Se ha elaborado un cronograma que queda recogido en el siguiente enlace: 
Programación del MAPMM. 

 Asimismo, se han elaborado una serie de mapas específicos acerca de las 
siguientes cuestiones y que pueden encontrarse en este enlace: Mapas y gráficos 
y específicos MAPMM . 

 Siguiendo la línea de la campaña de publicidad, se han diseñado e impreso 
materiales para reforzar el mensaje del MAPMM que incluyen cuadernos, 
bolígrafos, calendarios y bolsas de tela, hechos de materiales reciclados y de 
forma sostenible (Figura 31). 
 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/programacion__mapmm_feb_v2_003_tcm30-538417.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/mapa-actuaciones-prioritarias/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/mapa-actuaciones-prioritarias/default.aspx
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Figura 31. Material diseñado e impreso en la línea de la campaña publicitaria. 

 

Desde sus inicios, en el MAPMM se considera la participación social como uno de los 
puntos clave para la recuperación del Mar Menor, dado que deben considerarse 
todas las perspectivas y opiniones que pueden ser esenciales para mejorar los planes 
y proyectos que ya están previstos o puestos en marcha, facilitando el desarrollo de 
estos.   

En cuanto a la participación para conseguir la implicación de la sociedad en la 
búsqueda de soluciones para lograr la recuperación del Mar Menor, se ha 
intensificado el diálogo con entidades representantes de la sociedad civil de la Región 
de Murcia, y más concretamente del Campo de Cartagena: entidades locales, actores 
económicos y sociales, organizaciones medioambientales, científicos, etc.; siempre 
desde la pluralidad, multidisciplinariedad.  

Cabe reseñar que desde la Oficina Técnica del Mar Menor se ha atendido a las 
solicitudes de entrevistas de estudiantes universitarios y de máster, los cuales están 
realizando sus TFG, facilitando información sobre el Mar Menor y cómo se está 
desarrollando el MAPMM. 

Se han celebrado reuniones y encuentros con asociaciones de vecinos, colegios 
profesionales, entidades locales, organizaciones profesionales agrarias, con el fin de 
dar a conocer la ejecución que el MITECO está realizando con el MAPMM y poder 
identificar y recoger cuestiones que inquietan o preocupan a la sociedad. Se pretende 
a través de la escucha activa, crear un clima de entendimiento mutuo y proactivo, 
tendente a conseguir los mayores acuerdos posibles en el ámbito de actuación de la 
Administración General del Estado. Además, los encuentros en el territorio se realizan 
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con formatos y dinámicas diseñadas para el fomento de la cercanía, con el fin de 
establecer un diálogo fluido y avanzar en la construcción del Mar Menor que 
queremos. 

Se ha prestado especial atención a escolares, impartiendo varias charlas en IES de 
municipios ribereños del Mar Menor, incidiendo en las causas del deterioro, 
explicando de forma didáctica los procesos biológicos que ha sufrido la laguna, 
abordando las posibilidades de aplicar soluciones basadas en la naturaleza. 

En las siguientes infografías se resume una parte de las actividades que se realizan 
para facilitar la participación social y el diálogo. De estas reuniones, varias de ellas se 
han producido en el territorio, con formatos y dinámicas diseñadas para el fomento 
de la cercanía, con el fin de establecer un diálogo fluido y avanzar en la construcción 
de dinámicas positivas. 

Durante estos meses, desde la Oficina Técnica del Mar Menor, se avanza en los 
procesos participativos, en un espacio social con gran sensibilidad ante los conflictos 
del Mar Menor. No podemos disociar lo ambiental de lo social en la resolución de los 
problemas de degradación ambiental y, por tanto, trabajamos con las personas que 
están detrás de ellos y que lo sufren o se ven afectados. 
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11.- OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

 Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la LEY 19/2022, de 30 de septiembre 
para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su 
cuenca: 

Los servicios jurídicos del MITECO han concluido la redacción del proyecto de Real 
Decreto que desarrolla la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la 
laguna del Mar Menor y su cuenca, que se dispuso en información pública el 31 de 
marzo de 2023. Una vez finalizada la fase de audiencia a los Ayuntamientos, se han 
llevado a cabo los últimos pasos de la tramitación, con la incorporación de los 
informes preceptivos.  

Con fecha 24 de enero de 2024, la Comisión Permanente del Consejo de Estado 
aprobó el dictamen sobre este proyecto de real decreto que está actualmente en 
estudio y análisis jurídico previo a su remisión al Consejo de Ministros para su 
aprobación. 

Con este Reglamento se establece la forma de organización y funcionamiento de los 
órganos de representación y gobernanza de la laguna del Mar Menor de manera que 
se puedan desplegar con eficacia las previsiones del artículo 3 de dicha norma, y 
permitir una gobernanza autónoma de esta laguna costera, como ecosistema 
merecedor de protección en sí mismo.  

Para ello se crean tres órganos para dicha representación y gobernanza: un Comité 
de Representantes, compuesto por representantes de las Administración Públicas 
del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como de la ciudadanía de los municipios 
ribereños; una Comisión de Seguimiento como guardianes y guardianas de la Laguna 
del Mar Menor, y un Comité Científico. Estos tres órganos quedarían englobados en 
la Tutoría del Mar Menor 
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ANEXO 
 

CALENDARIO ABIERTO DE LA OFICINA TÉCNICA DEL MAR MENOR 
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Desde sus inicios, en el MAPMM se considera la participación social como uno de los 
puntos clave para la recuperación del Mar Menor, dado que deben considerarse 
todas las perspectivas y opiniones que pueden ser esenciales para mejorar los planes 
y proyectos que ya están previstos o puestos en marcha, facilitando el desarrollo de 
los mismos.  

Toda la información acerca de la participación social en el contexto del MAPMM 
puede encontrarse en el siguiente enlace: Aportes y Consultas sobre MAPMM. 
En la página web del MITECO hay habilitado un Buzón de Participación en la web 
(Agradecemos recibir sus aportaciones y consultas sobre el MAPMM) para facilitar el 
contacto directo del MITECO con todas las personas y entidades que quieran hacer 
sus aportaciones relacionadas con la recuperación del Mar Menor. A través de él se 
han recibido aportaciones, ideas y reflexiones sobre el Mar Menor que quiere la 
ciudadanía y se están contestando a las preguntas que se plantean, siendo cauce de 
transmisión de las opiniones que se recogen por este canal.  

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/participacion-social/default.aspx
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/8801/oPQh

